



**АДМИНИСТРАЦИЯ  
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОД ЗАОЗЕРСК МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ  
(АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ГОРОД ЗАОЗЕРСК)**

**ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е**

*27 мая 2022 года*

№ 414

**Об изменении существенных условий муниципального контракта  
от 12.04.2021 № 723 «Строительство физкультурно - оздоровительного  
комплекса с бассейном, расположенного на земельном участке  
по адресу: Мурманская область, ЗАТО город Заозерск»**

В соответствии с Федеральным законом от 08.03.2022 № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Мурманской области от 18.12.2020 № 899-ПП «Об организации особо значимых закупок в Мурманской области», на основании протокола заседания Президиума Регионального штаба по обеспечению устойчивости экономики Мурманской области под председательством Губернатора Мурманской области А.В. Чибиса от 23.05.2022 № 9, на основании Устава ЗАТО город Заозерск,

**постановляю:**

1. Согласовать изменение существенных условий муниципального контракта от 12.04.2021 № 723 «Строительство физкультурно - оздоровительного комплекса с бассейном, расположенного на земельном участке по адресу: Мурманская область, ЗАТО город Заозерск», реестровый номер 3511500028521000015 согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Муниципальному казенному учреждению «Центр обеспечения функционирования органов местного самоуправления и муниципальных учреждений ЗАТО город Заозерск» (Коновалова О.В.) организовать размещение настоящего постановления на сайте органов местного самоуправления ЗАТО город Заозерск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО город Заозерск Филиппова А.В.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава ЗАТО город Заозерск

А.С. Пеньшин

1.	Заказчик	<b>МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА» (ДЮСШ)</b>		
2.	ГРБС	Министерство строительства Мурманской области		
3.	Наименование поставщика (исполнителя, подрядчика), ИНН, юридический адрес	Общество с ограниченной ответственностью «Энергофонд», ИНН 7451268860 , 625062, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Федюнинского, д.12, корпус 1, оф.2/ 454087, г. Челябинск, ул. Полетаевская, 2а, тел.: +7 (952) 502-46-79		
4.	Предмет договора, реестровый номер в ЕИС	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном, расположенного на земельном участке по адресу: Мурманская область, ЗАТО город Заозерск, реестровый номер 3511500028521000015		
	Дата заключения договора	12.04.2021	<b>Срок выполнения работ, оказания услуг, поставки товара</b>	Приёмка результата выполненной работы – 07.12.2022. Окончание исполнения Контракта – 29.12.2022.
5.	Сумма договора, в т.ч. ФБ, ОБ, МБ (при наличии)	270 904 399,94 руб., в том числе: ФБ- 126 190 770,76 руб. ОБ-137 477 947,72 руб. МБ-7 235 681,46 руб.		
	Объем исполненных обязательств в т.ч. ФБ, ОБ, МБ (при наличии)	49 243 464,47 руб. В 2021 году 381 324,47 руб., в том числе: ФБ – 380 180,50 руб. ОБ - 0,00 руб. МБ – 1 143,97 руб. В 2022 году 48 862 140,00 руб., в том числе: ФБ- 48 715 553,58 руб. ОБ – 0,00 руб. МБ – 146 586,42 руб.		
6.	Наименование государственной программы, нацпроекта	Национальный проект «Демография», государственная программа субъекта Российской Федерации - «Физическая культура и спорт»		



7.	Условия договора, подлежащие изменению		
	Условия в действующем договоре	Условия, предлагаемые для изменения	Обоснование
7.1.	Аванс 10% от размера цены Контракта	Аванс 75% от цены этапа контракта, за минусом ранее выплаченного аванса и фактически оплаченных работ по этапу	Обращение подрядчика о существенном удорожании строительных ресурсов и оборудования, трудностях с доставкой импортных комплектующих, оборудования, материалов
7.2.	<p>Цена Контракта, является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта и включает в себя прибыль Подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов Подрядчика, связанных с выполнением обязательств по Контракту, при котором цена Контракта (цена работ) составляет: 270 904 399 (двести семьдесят миллионов девятьсот четыре тысячи триста девяносто девять) рублей 94 копейки, в том числе налог на добавленную стоимость (далее - НДС) по налоговой ставке 20 % (двадцать) процентов, в том числе по этапам:</p> <p>I этап – составляет 94 469 217 (девятьсот четыре миллиона четыреста шестьдесят девять тысяч двести семнадцать) рублей 72 копейки, включая налог на добавленную стоимость 20% процентов;</p> <p>II этап – составляет 176 435 182 (сто семьдесят шесть миллионов четыреста тридцать пять тысяч сто восемьдесят два) рубля 22 копейки, включая налог на добавленную стоимость 20% процентов.</p>	<p>Цена Контракта, является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта и включает в себя прибыль Подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов Подрядчика, связанных с выполнением обязательств по Контракту, при котором цена Контракта (цена работ) составляет: 270 904 399 (двести семьдесят миллионов девятьсот четыре тысячи триста девяносто девять) рублей 94 копейки, в том числе налог на добавленную стоимость (далее – НДС) по налоговой ставке 20 % (двадцать) процентов, в том числе по этапам:</p> <p>I этап – работы, выполненные и оплаченные (зачтены в счет выплаченного аванса) в 2021 году, что составляет 381 324 (триста восемьдесят одна тысяча триста двадцать четыре) рубля 47 копеек, включая налог на добавленную стоимость 20% процентов;</p> <p>II этап – работы 2021 года, выполняемые в 2022 году, составляют 94 087 893 (девятьсот четыре миллиона восемьдесят семь тысяч</p>	В связи с частичным невыполнением в срок работ I этапа 2021 года, выполнение данных работ осуществляется в 2022 году

		<p>восемьдесят семь тысяч восемьсот девяносто три) рубля 25 копеек, включая налог на добавленную стоимость 20% процентов;</p> <p>III этап – работы, которые должны быть выполнены и оплачены в 2022 году, что составляет 176 435 182 (сто семьдесят шесть миллионов четыреста тридцать пять тысяч сто восемьдесят два) рубля 22 копейки, включая налог на добавленную стоимость 20% процентов.</p>	
7.3.	<p>Работы выполняются по этапам:</p> <p>I этап – с момента заключения Контракта по 31.12.2021 года;</p> <p>II этап – с 01.01.2022 по 30.10.2022 года;</p>	<p>Работы выполняются по этапам:</p> <p>I этап – с момента заключения Контракта по 31.12.2021 года;</p> <p>II этап – с 01.01.2022 по 31.10.2022 года;</p> <p>III этап – с 01.03.2022 по 31.10.2022 года;</p>	<p>В связи с частичным невыполнением в срок работ I этапа 2021 года, выполнение данных работ осуществляется в 2022 году</p>
7.4.	<p>Приложение №1 к Контракту - отсутствовало</p>	<p>Дополнить Контракт приложением №1 к Контракту - «График перечисления аванса»</p>	<p>Обращение подрядчика о существенном удорожании строительных ресурсов и оборудования, трудностях с доставкой импортных комплектующих, оборудования, материалов</p>
8.	<p>Реквизиты писем, обращений поставщиков, подрядчиков, исполнителей</p>	<p>Письмо ООО «Энергофонд» от 20.04.2022 №29/2</p>	