



**АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ЗАОЗЕРСК МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
(АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ГОРОД ЗАОЗЕРСК)**

ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е

26 октября 2022 года

№ 734

Об изменении существенных условий муниципального контракта от 26.08.2022 № 6 «Строительство кабельной линии электроснабжения объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, расположенный на земельном участке по адресу: Мурманская область, ЗАТО город Заозерск» с разработкой проектной документации и прохождением государственной экспертизы сметной документации»

В соответствии с Федеральным законом от 08.03.2022 № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании протокола заседания Президиума Оперативного штаба по обеспечению общественной и экономической безопасности Мурманской области под председательством Губернатора Мурманской области А.В. Чибиса от 24.10.2022 № 2, на основании Устава ЗАТО город Заозерск,

постановляю:

1. Согласовать изменения существенных условий муниципального контракта от 26.08.2022 № 6 «Строительство кабельной линии электроснабжения объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, расположенный на земельном участке по адресу: Мурманская область, ЗАТО город Заозерск» с разработкой проектной документации и прохождением государственной экспертизы сметной документации» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Муниципальному казенному учреждению «Центр обеспечения функционирования органов местного самоуправления и муниципальных учреждений ЗАТО город Заозерск» (Чухарева О.А.) организовать размещение настоящего постановления с приложением на сайте органов местного самоуправления ЗАТО город Заозерск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО город Заозерск Филиппова А.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава ЗАТО город Заозерск

А.С. Пеньшин

1.	Заказчик	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА» (ДЮСШ)		
2.	ГРБС	Министерство строительства Мурманской области		
3.	Наименование подрядчика, ИНН, юридический адрес	Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное предприятие» (ООО «СМП»), ИНН 2901244430, 163000, г. Архангельск, ул. Тимме, д.28, корпус 2, oosmp29@yandex.ru		
4.	Предмет договора	Строительство кабельной линии электроснабжения объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, расположенный на земельном участке по адресу: Мурманская область, ЗАТО город Заозерск» с разработкой проектной документации и прохождением государственной экспертизы сметной документации		
	Дата заключения договора	26.08.2022	Срок выполнения работ	31.10.2022.
5.	Способ заключения договора, реестровый номер в ЕИС	Закупка у единственного поставщика, реестровый номер: 35115300296 22 000002		
6.	Сумма договора, в т.ч. ФБ, ОБ, МБ (при наличии)	6 145 846,80 руб., в том числе: ОБ- 5 934 070,61 руб. МБ - 211 776,19 руб.		
	Объем исполненных обязательств в т.ч. ФБ, ОБ, МБ (при наличии)	Аванс выплачен в размере: I этап - 291 378,24 руб., в том числе ОБ- 291 378,24 руб. II этап – 1 552 375,80 руб., в том числе ОБ- 1 552 375,80 Зачтено: 0,00 руб.		
7.	Наименование государственной программы, нацпроекта	Национальный проект «Демография», государственная программа субъекта Российской Федерации - «Физическая культура и спорт»		
8.	Условия договора, подлежащие изменению			
	Условия в действующем договоре	Условия, предлагаемые для изменения	Обоснование	
8.1.	Наименование Контракта: «Строительство кабельной линии электроснабжения объекта «Физкультурно- оздоровительный комплекс с бассейном, расположенный на земельном участке по адресу: Мурманская область, ЗАТО город Заозерск» с разработкой проектной	Наименование Контракта: «Строительство кабельной линии электроснабжения объекта «Физкультурно- оздоровительный комплекс с бассейном, расположенный на земельном участке по адресу: Мурманская область, ЗАТО город Заозерск» с разработкой проектной	Внесение изменений в связи с отказом Государственного областного автономного учреждения «Управление государственной экспертизы Мурманской области» в проведении государственной	

	документации и прохождением государственной экспертизы сметной документации».	документации и прохождением экспертной оценки в части проверки достоверности определения сметной стоимости».	экспертизы, так как проведение повторной государственной экспертизы по объекту «Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, расположенный на земельном участке по адресу: Мурманская область, ЗАТО город Заозерск» законодательством не предусмотрено.
8.2.	<p>Подрядчик принимает на себя обязательства в соответствии с заданием Заказчика и в сроки, установленные Контрактом осуществить подготовку проектной документации,хождение государственной экспертизы сметной документации и выполнить «Строительство кабельной линии электроснабжения объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, расположенный на земельном участке по адресу: Мурманская область, ЗАТО город Заозерск», а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить обусловленную Контрактом цену.</p>	<p>Подрядчик принимает на себя обязательства в соответствии с заданием Заказчика и в сроки, установленные Контрактом осуществить подготовку проектной документации,хождение в Государственном областном автономном учреждении «Управление государственной экспертизы Мурманской области» экспертной оценки в части проверки достоверности определения сметной стоимости и выполнить «Строительство кабельной линии электроснабжения объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, расположенный на земельном участке по адресу: Мурманская область, ЗАТО город Заозерск», а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить обусловленную Контрактом цену.</p>	
8.3.	<p>I этап работы по подготовке проектной документации и выполнению инженерных изысканий,хождение государственной экспертизы сметной документации, составляет: 971 260 (девятьсот семьдесят одна тысяча двести шестьдесят) рублей 80 копеек, НДС не облагается на основании п. 2 ст. 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации.</p>	<p>I этап работы по подготовке проектной документации и выполнению инженерных изысканий,хождение экспертной оценки в части проверки достоверности определения сметной стоимости, составляет: 971 260 (девятьсот семьдесят одна тысяча двести шестьдесят) рублей 80 копеек, НДС не облагается на основании п. 2 ст. 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации.</p>	

		Федерации.
8.4.	I этап – разработка проектной документации и прохождение государственной экспертизы сметной документации по строительству кабельной линии электроснабжения объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, расположенный на земельном участке по адресу: Мурманская область, ЗАТО город Заозерск».	I этап – разработка проектной документации и прохождение экспертной оценки в части проверки достоверности определения сметной стоимости по строительству кабельной линии электроснабжения объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, расположенный на земельном участке по адресу: Мурманская область, ЗАТО город Заозерск».
8.5.	Техническое задание Приложение №1 к муниципальному контракту №6 от 26.08.2022 «Наименование объекта»: Строительство кабельной линии электроснабжения объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, расположенный на земельном участке по адресу: Мурманская область, ЗАТО город Заозерск» с разработкой проектной документации и прохождением государственной экспертизы сметной документации.	Техническое задание Приложение №1 к муниципальному контракту №6 от 26.08.2022 «Наименование объекта»: Строительство кабельной линии электроснабжения объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, расположенный на земельном участке по адресу: Мурманская область, ЗАТО город Заозерск» с разработкой проектной документации и прохождением экспертной оценки в части проверки достоверности определения сметной стоимости.
8.6.	Техническое задание Приложение №1 к муниципальному контракту №6 от 26.08.2022 «Этапы выполнения работ»: I этап. Работы по подготовке проектной документации и выполнению инженерных изысканий, прохождение государственной экспертизы сметной документации.	Техническое задание Приложение №1 к муниципальному контракту №6 от 26.08.2022 «Этапы выполнения работ»: I этап. Работы по подготовке проектной документации и выполнению инженерных изысканий, прохождение экспертной оценки в части проверки достоверности определения сметной стоимости.
8.7.	Техническое задание Приложение №1 к	Техническое задание Приложение №1 к

	<p>муниципальному контракту №6 от 26.08.2022 (Подпункт 4 Раздела «Состав работ I этапа» пункта 2.1. «I этап. Требования к составу, объему работ и оформлению проектной документации и результатов инженерных изысканий»): Прохождение государственной экспертизы сметной документации.</p>	<p>муниципальному контракту №6 от 26.08.2022 (Подпункт 4 Раздела «Состав работ I этапа» пункта 2.1. «I этап. Требования к составу, объему работ и оформлению проектной документации и результатов инженерных изысканий»): Прохождение экспертной оценки в части проверки достоверности определения сметной стоимости</p>	
<p>8.9.</p>	<p>Техническое задание Приложение №1 к муниципальному контракту №6 от 26.08.2022 (Подпункт 5 Раздела «Состав работ I этапа» пункта 2.1. «I этап. Требования к составу, объему работ и оформлению проектной документации и результатов инженерных изысканий»): 5. Государственная экспертиза 5.1. Проведение государственной экспертизы сметной документации и получение положительного заключения о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости объекта в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 18 мая 2009 года №427 «О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, финансирование которых осуществляется с привлечением средств</p>	<p>Техническое задание Приложение №1 к муниципальному контракту №6 от 26.08.2022 (Подпункт 5 Раздела «Состав работ I этапа» пункта 2.1. «I этап. Требования к составу, объему работ и оформлению проектной документации и результатов инженерных изысканий»): 5. Экспертная оценка в части проверки достоверности определения сметной стоимости. 5.1. Проведение экспертной оценки в части проверки достоверности определения сметной стоимости и получение положительного заключения о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости объекта в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 18 мая 2009 года №427 «О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, финансирование которых</p>	

	<p>бюджетов системы Федерации, юридических созданных Федерацией, Российской муниципальными образованиями, юридических Российской субъектов Федерации, муниципальных образований (складочных) которых составляет более 50 процентов».</p> <p><i>5.2. Стоимость затрат по проведению государственной экспертизы документации входит в цену муниципального контракта.</i></p>	<p>осуществляется с привлечением средств бюджетов системы Федерации, юридических лиц, созданных Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, юридических лиц, доля Российской Федерации, субъектов российской Федерации, муниципальных образований в уставных капиталах которых составляет более 50 процентов».</p> <p><i>5.2. Стоимость затрат по проведению экспертной оценки в части проверки достоверности определения сметной стоимости входит в цену муниципального контракта.</i></p>	
<p>8.10.</p>	<p>Техническое задание Приложение №1 к муниципальному контракту №6 от 26.08.2022 (Последний абзац в столбце «Основные данные и требования» Раздел «Количество экземпляров проекта, выдаваемых заказчику» пункт 2.1.) Положительное заключение государственной экспертизы сметы передать Заказчику в 1-м оригинальном экземпляре.</p>	<p>Техническое задание Приложение №1 к муниципальному контракту №6 от 26.08.2022 (Последний абзац в столбце «Основные данные и требования» Раздел «Количество экземпляров проекта, выдаваемых заказчику» пункт 2.1.): Положительное заключение экспертной оценки в части проверки достоверности определения сметной стоимости передать Заказчику в 1-м оригинальном экземпляре</p>	

8.11.	<p>Графика исполнения контракта Приложение №2 к муниципальному контракту №6 от 26.08.2022(Первую строку столбца «Наименование этапа выполнения контракта или комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ»): Работы по подготовке проектной документации и выполнению инженерных изысканий, прохождение государственной экспертизы сметной документации</p>	<p>Графика исполнения контракта Приложение №2 к муниципальному контракту №6 от 26.08.2022(Первую строку столбца «Наименование этапа выполнения контракта или комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ»): Работы по подготовке проектной документации и выполнению инженерных изысканий, прохождение экспертной оценки в части проверки достоверности определения сметной стоимости</p>	
9.	<p>Реквизиты писем, обращений, подрядчиков</p>	<p>Обращение подрядчика исх. № 235 от 10.10.2022</p>	