



**АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ЗАОЗЕРСК МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
(АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ГОРОД ЗАОЗЕРСК)**

ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е

18 ноября 2022 года

№ 796

Об изменении существенных условий муниципального контракта от 17.12.2021 № 893 «Благоустройство городской площади по улице Ленинского Комсомола, д.12-д.20 с прилегающей территорией городского стадиона»

В соответствии с Федеральным законом от 08.03.2022 №46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Мурманской области, постановлением Правительства Мурманской области от 18.12.2020 № 899-ПП «Об организации особо значимых закупок в Мурманской области», на основании протокола заседания Президиума Регионального штаба по обеспечению устойчивости экономики Мурманской области под председательством Губернатора Мурманской области А.В. Чибиса от 16.11.2022 № 8, на основании Устава ЗАТО город Заозерск,

постановляю:

1.Согласовать изменение существенных условий муниципального контракта от 17.12.2022 № 893 «Благоустройство городской площади по улице Ленинского Комсомола, д.12-д.20 с прилегающей территорией городского стадиона» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Муниципальному казенному учреждению «Центр обеспечения функционирования органов местного самоуправления и муниципальных учреждений ЗАТО город Заозерск» (Коновалова О.В.) организовать размещение настоящего постановления на сайте органов местного самоуправления ЗАТО город Заозерск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО город Заозерск Филиппова А.В.

4.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава ЗАТО город Заозерск

А.С. Пеньшин

Приложение
к постановлению Администрации
ЗАТО город Заозерск
от 18.11.2022 № 796

1.	Заказчик	Муниципальное казенное учреждение «Управление городским хозяйством» г. Заозерск		
2.	ГРБС	Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области		
3.	Наименование поставщика, (подрядчика, исполнителя), ИНН, юридический адрес	ООО «Строительно-монтажное предприятие», ИНН 2901244430, , г. Архангельск, ул. Тимме, д.28, корпус 2		
4.	Предмет договора	Благоустройство городской площади по улице Ленинского Комсомола, д.12-д.20 с прилегающей территорией городского стадиона		
	Дата заключения договора	17.12.2021	Срок выполнения работ	01.11.2022
5.	Способ заключения договора, реестровый номер в ЕИС	Электронный аукцион реестровый номер: 3511500028521000033		
6.	Сумма договора, в т.ч. ФБ, ОБ, МБ (при наличии)	59 250 000,00 руб., в т. ч. ФБ- 50 000 000,00 руб., ОБ – 9 250 000,00 руб.		
	Объем исполненных обязательств в т.ч. ФБ, ОБ, МБ (при наличии)	Объем исполненных обязательств: 38 425 938,00, в т.ч. ФБ - 38 425 938,00, ОБ – 0,00 руб. Аванс выплачен в размере: 26 070 000,00, в т.ч. ФБ – 26 070 000,00, ОБ – 0,00 руб. Зачтено аванса – 15 657 969,00 руб.		
7.	Наименование государственной программы, нацпроекта	Национальный проект "Жилье и городская среда"		
8.	Условия договора, подлежащие изменению			
	Условия в действующем договоре	Условия, предлагаемые для изменения	Обоснование	
8.1.	Размер обеспечения гарантийных обязательств составляет 10 % от начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет 7 500 000 (семь миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.	Размер обеспечения гарантийных обязательств составляет 3 % от начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет 1 777 500 (один миллион семьсот семьдесят семь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.	Обращение подрядчика об уменьшении размера обеспечения гарантийных обязательств (снижение финансовой нагрузки на подрядчика)	
9.	Реквизиты писем, обращений поставщиков, подрядчиков, исполнителей	Обращение подрядчика исх. № 248 от 28.10.2022г.		