

1031
04.04



АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ЗАОЗЕРСК
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
(АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ГОРОД ЗАОЗЕРСК)

ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е

04 мая 2023 года

№ 119

**Об изменении существенных условий
муниципального контракта от 13.06.2023 № 551
«Благоустройство сквера с установкой стелы
«Погибшим в ходе специальной военной операции»,
расположенного по ул. Генерала Чумаченко, д. 1»**

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на основании Устава ЗАТО город Заозерск,

постановляю:

1. Согласовать изменения существенных условий муниципального контракта от 13.06.2023 № 551 «Благоустройство сквера с установкой стелы «Погибшим в ходе специальной военной операции», расположенного по ул. Генерала Чумаченко, д. 1» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Муниципальному казенному учреждению «Центр обеспечения функционирования органов местного самоуправления и муниципальных учреждений ЗАТО город Заозерск» (Чухарева О.А.) организовать размещение настоящего постановления с приложением на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО город Заозерск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава ЗАТО город Заозерск

А.С. Пеньшин

Условия контракта, подлежащие изменению			
№	Условия в действующем контракте	Условия, предлагаемые для изменения	Обоснование
1.	<p>Пункт 2.4.2 «Авансирование – не предусмотрено.»</p>	<p>Пункт 2.4.2 «Авансирование предусмотрено в размере 29 % от цены контракта. Заказчик перечисляет авансовый платеж в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней на основании выставленного подрядчиком счета, с указанием размера требуемого аванса или части аванса, но не более установленного контрактом. Зачет аванса производится при окончательном расчете на основании подтверждающих документов о выполненных работах. Обязанность заказчика по выплате аванса считается исполненной с даты списания соответствующих денежных средств со счета заказчика.»</p>	<p>Увеличение размера аванса позволит приобрести строительные материалы для завершения работ на объекте.</p>