

Отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие образования в ЗАТО город Завоевск» за 6 месяцев 2025 года

№ п/п	Муниципальная программа, подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие	Объемы в источниках финансирования			Степень освоения средств	Результаты выполнения мероприятий			Соспонанситель	Причины низкой степени освоения средств, невыполнения мероприятий
		Источник	Запланировано на отчетный год	Фактическое исполнение		Ожидаемые результаты реализации (краткая характеристика) мероприятий	Фактические результаты реализации (краткая характеристика) мероприятий	Выполнение на 01.07.2025 (да/нет/частично)		
	Муниципальная программа «Развитие образования в ЗАТО город Завоевск»	Всего	296 422,61	165 645,31	55,88%	x	Количество мероприятий, всего, в т.ч.	14	x	x
		МБ	158 265,86	82 372,76	52,05%		Выполнены в полном объеме	9		
		ОБ	134 012,53	79 128,32	59,05%		Выполнены частично	5		
		ФБ	4 144,22	4 144,22	100,00%		Не выполнены	0		
		ББ	0,00	0,00	0,00%		Степень выполнения мероприятий	53%		
	Всего Соспонанситель, 1 ОН МКУ «Управление ОКСиМП»	Всего	22 040,10	8 281,67	37,58%	x	Количество мероприятий, всего, в т.ч.	5	x	x
		МБ	15 565,00	5 716,00	36,73%		Выполнены в полном объеме	1		
		ОБ	6 477,10	2 565,68	39,61%		Выполнены частично	4		
		ФБ	0,00	0,00	0,00%		Не выполнены	0		
		ББ	0,00	0,00	0,00%		Степень выполнения мероприятий	20%		
	Всего Соспонанситель, 2, ДОО	Всего	215 670,11	121 077,88	56,14%	x	Количество мероприятий, всего, в т.ч.	7	x	x
		МБ	92 160,51	46 972,12	50,97%		Выполнены в полном объеме	5		
		ОБ	123 509,60	74 105,76	60,00%		Выполнены частично	2		
		ФБ	0,00	0,00	0,00%		Не выполнены	0		
		ББ	0,00	0,00	0,00%		Степень выполнения мероприятий	71%		
	Всего Соспонанситель, 3 ОДО	Всего	58 712,40	36 285,75	61,80%	x	Количество мероприятий, всего, в т.ч.	6	x	x
		МБ	50 542,34	29 684,64	58,73%		Выполнены в полном объеме	3		
		ОБ	4 025,84	2 456,89	61,03%		Выполнены частично	3		
		ФБ	4 144,22	4 144,22	100,00%		Не выполнены	0		
		ББ	0,00	0,00	0,00%		Степень выполнения мероприятий	50%		
1	Основное мероприятие 1. «Организация дошкольного образования»	Всего	222 147,20	123 643,56	55,66%	x	Количество мероприятий, всего, в т.ч.	6	МКУ «Управление ОКСиМП», ОО	
		МБ	92 160,50	46 972,13	50,97%		Выполнены в полном объеме	5		
		ОБ	129 986,70	76 671,43	58,98%		Выполнены частично	1		
		ФБ	0,00	0,00	0,00%		Не выполнены	0		
		ББ	0,00	0,00	0,00%		Степень выполнения мероприятий	83,30%		
1.1	Мероприятие 1. Обеспечение деятельности и содержание дошкольных образовательных организаций, а так же обеспечение сохранения заработной платы работников муниципальных учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта на уровне, установленном указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мерах по реализации государственной социальной политики»	Всего	206 889,82	113 654,42	54,93%	Обеспечение реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 в части повышения заработной платы работникам образования. Достижение целевых показателей сферы образования.	Обеспечено	да	ДОО	
		МБ	83 380,22	39 548,66	47,43%					
		ОБ	123 509,60	74 105,76	60,00%					
		ФБ	0,00	0,00	0,00%					
		ББ	0,00	0,00	0,00%					
1.2	Мероприятие 2. Организация полноценного питания воспитанников дошкольных образовательных организаций	Всего	456,00	273,60	60,00%	Организация полноценного питания воспитанников дошкольных образовательных организаций	Воспитанники дошкольных образовательных организаций обеспечены полноценным питанием	да	ДОО	
		МБ	456,00	273,60	60,00%					
		ОБ	0,00	0,00	0,00%					
		ФБ	0,00	0,00	0,00%					
		ББ	0,00	0,00	0,00%					
1.3	Мероприятие 3. Организация выплаты компенсации части родительской платы	Всего	6 477,10	2 565,67	39,61%	Организация выплаты компенсации части родительской платы	Проведена выплата КЧРП	частично	МКУ «Управление ОКСиМП»	
		МБ	0,00	0,00	0,00%					
		ОБ	6 477,10	2 565,67	39,61%					
		ФБ	0,00	0,00	0,00%					
		ББ	0,00	0,00	0,00%					
1.4	Мероприятие 4. Обеспечение комплексной безопасности учреждений	Всего	8 324,28	7 149,87	85,89%	Проведение мероприятий по повышению уровня комплексной безопасности образовательных учреждений. Соответствие требованиям системы образования требованиям безопасности	Мероприятия проводятся. Образовательные организации отвечают современным требованиям к условиям осуществления образовательного процесса и условиям пребывания людей в помещениях и зданиях	да	ДОО	
		МБ	8 324,28	7 149,87	85,89%					
		ОБ	0,00	0,00	0,00%					
		ФБ	0,00	0,00	0,00%					
		ББ	0,00	0,00	0,00%					

3	Основное мероприятие 3. «Организация и совершенствование управленческой системы образования»	Всего	14 152,09	5 681,79	40,19%	x	Количество мероприятий, всего, в т.ч.: Выполнены в полном объеме Выполнены частично Не выполнены Степень выполнения мероприятий	2 1 1 0 50%	МКУ «Управление ОКСиМП», ДОО, ОДО	
		МБ	14 152,09	5 681,79	40,19%					
		ОБ	0,00	0,00	0,00%					
		ФБ	0,00	0,00	0,00%					
		ВБ	0,00	0,00	0,00%					
3.1	Мероприятие 1. Обеспечение деятельности учреждения, осуществляющего отдельные функции и полномочия учреждения в отношении муниципальных бюджетных или муниципальных автономных учреждений	Всего	13 825,49	5 611,27	40,59%	Обеспечение деятельности учреждений образования	Все функции и полномочия выполнены в полном объеме	да	МКУ «Управление ОКСиМП»	
		МБ	13 825,49	5 611,27	40,59%					
		ОБ	0,00	0,00	0,00%					
		ФБ	0,00	0,00	0,00%					
		ВБ	0,00	0,00	0,00%					
3.2	Мероприятие 2. Реализация мероприятий, направленных на повышение качества образования	Всего	326,60	70,52	21,59%	Реализация мероприятий, направленных на повышение качества образования	Реализовано 3 мероприятия из 4, направленных на повышение качества образования	частично	МКУ «Управление ОКСиМП», ДОО, ОДО	
		МБ	326,60	70,52	21,59%					
		ОБ	0,00	0,00	0,00%					
		ФБ	0,00	0,00	0,00%					
		ВБ	0,00	0,00	0,00%					
4.	Основное мероприятие 4 «Организация отдалах и оздоровления детей»	Всего	479,68	122,65	25,57%	x	Количество мероприятий, всего, в т.ч.: Выполнены в полном объеме Выполнены частично Не выполнены Степень выполнения мероприятий	1 0 1 0 50%	МКУ «Управление ОКСиМП», ДОО, ОДО	
		МБ	177,78	22,65	12,74%					
		ОБ	301,90	100,00	33,12%					
		ФБ	0,00	0,00	0,00%					
		ВБ	0,00	0,00	0,00%					

Исполнитель

Д. ПЕВОН

Д. Певон
С.И.



Отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры и сохранение историко – культурных объектов в ЗАТО город Звонерск» за 6 месяцев 2025 года

№ п/п	Муниципальная программа, подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие	Объемы и источники финансирования			Степень освоения средств	Результаты выполнения мероприятий			Сопсопозител	Причины низкой степени освоения средств, невыполнения мероприятий
		Источник	Запланировано на отчетный год	Фактическое исполнение		Ожидаемые результаты реализации (краткая характеристика) мероприятий	Фактические результаты реализации (краткая характеристика) мероприятий	Выполнение на 01.07.2025 (да/нет/частично)		
	Муниципальная программа «Развитие культуры и сохранение историко – культурных объектов в ЗАТО город Звонерск»	Всего	294 305,88	37 672,16	12,80%	X	Количество мероприятий, всего, в т.ч.	9	X	X
		МБ	43 702,96	23 691,56	54,21%		Выполнены в полном объеме	7		
		ОБ	93 748,92	13 980,60	14,91%		Выполнены частично	2		
		ФБ	156 854,00	0,00	0,00%		Не выполнены	0		
		ВБ	0,00	0,00	0,00%		Степень выполнения мероприятий	78%		
	Всего Сопсопозител 1. ОИ МКУ «Управление ОКСиМШ	Всего	296,28	153,36	51,76%	X	Количество мероприятий, всего, в т.ч.	7	X	X
		МБ	296,28	153,36	51,76%		Выполнены в полном объеме	6		
		ОБ	0,00	0,00	0,00%		Выполнены частично	1		
		ФБ	0,00	0,00	0,00%		Не выполнены	0		
		ВБ	0,00	0,00	0,00%		Степень выполнения мероприятий	86%		
	Всего Сопсопозител 2. ЦКБО	Всего	294 009,60	37 518,80	12,76%	X	Количество мероприятий, всего, в т.ч.	8	X	X
		МБ	43 406,68	23 538,20	54,23%		Выполнены в полном объеме	6		
		ОБ	93 748,92	13 980,60	14,91%		Выполнены частично	2		
		ФБ	156 854,00	0,00	0,00%		Не выполнены	0		
		ВБ	0,00	0,00	0,00%		Степень выполнения мероприятий	75		
	Всего Сопсопозител 3. ОО	Всего	0,00	0,00	0,00%	X	Количество мероприятий, всего, в т.ч.	3	X	X
		МБ	0,00	0,00	0,00%		Выполнены в полном объеме	3		
		ОБ	0,00	0,00	0,00%		Выполнены частично	0		
		ФБ	0,00	0,00	0,00%		Не выполнены	0		
		ВБ	0,00	0,00	0,00%		Степень выполнения мероприятий	100%		
	Всего Сопсопозител 4. МКУ «УТХ»	Всего	0,00	0,00	0,00%	X	Количество мероприятий, всего, в т.ч.	1	X	X
		МБ	0,00	0,00	0,00%		Выполнены в полном объеме	1		
		ОБ	0,00	0,00	0,00%		Выполнены частично	0		
		ФБ	0,00	0,00	0,00%		Не выполнены	0		
		ВБ	0,00	0,00	0,00%		Степень выполнения мероприятий	100%		
1	Основное мероприятие 1. «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами учреждений культуры»	Всего	66 250,74	37 575,92	56,72%	X	Количество мероприятий, всего, в т.ч.	4	ЦКБО	
		МБ	42 949,72	23 595,32	54,94%		Выполнены в полном объеме	3		
		ОБ	23 301,02	13 980,60	60,00%		Выполнены частично	1		
		ФБ	0,00	0,00	0,00%		Не выполнены	0		
		ВБ	0,00	0,00	0,00%		Степень выполнения мероприятий	75%		
1.1.	Мероприятие 1. Содержание и обеспечение деятельности (оказания услуг) учреждений культуры	Всего	26 678,87	15 210,47	57,01%	Обеспечение содержания и деятельности учреждений культуры	Содержание и деятельность учреждений культуры обеспечена	да	ЦКБО	
		МБ	26 678,87	15 210,47	57,01%					
		ОБ	0,00	0,00	0,00%					
		ФБ	0,00	0,00	0,00%					
		ВБ	0,00	0,00	0,00%					
1.2.	Мероприятие 2. Обеспечение сохранения заработной платы работников муниципальных учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта на уровне, установленном указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мерах по реализации государственной социальной политики», от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»	Всего	39 393,59	22 238,40	56,45%	Обеспечение сохранения средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в отчетном финансовом году на уровне, установленном Указом Президента Российской Федерации	Реализация обеспечена. Целевые показатели достигнуты.	да	ЦКБО	
		МБ	16 092,57	8 257,80	51,31%					
		ОБ	23 301,02	13 980,60	60,00%					
		ФБ	0,00	0,00	0,00%					
		ВБ	0,00	0,00	0,00%					

1.3.	Мероприятие 3. Развитие творческого потенциала и организация досуга населения	Всего	127,28	127,05	99,82%	Создание комфортной среды и оптимальных условий для интеллектуального, творческого развития и удовлетворения культурных потребностей населения	Реализовано 33702 посещения (85% от запланированных 39700 посещений) официальных городских гражданско-патриотических и культурно-массовых мероприятий	частично	ЦКБО, МКУ «Управление ОКС.МП»	
1.4.	Мероприятие 4. Развитие и оказание поддержки добровольчеству (волонтерству)	Всего	51,00	0,00	0,00%	Организация мероприятий по поддержке добровольчества (волонтерства)	100%	да	ЦКБО, МКУ «Управление ОКС.МП»	
		МБ	51,00	0,00	0,00%					
		ОБ	0,00	0,00	0,00%					
		ФБ	0,00	0,00	0,00%					
		ВБ	0,00	0,00	0,00%					
2	Основное мероприятие 2«Сокращение, использование и популяризация историко-культурных объектов»	Всего	118,00	26,30	22,29%	Сокращение доли историко-культурных объектов (памятников истории, военных захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивших память погибших при защите Отечества), расположенных на территории ЗАТО город Завоевск, имеющих удовлетворительное состояние, в общем количестве историко-культурных объектов	Количество мероприятий, всего, в т.ч.: Выполнены в полном объеме Выполнены частично Не выполнены	2 2 0 100%	МКУ «Управление ОКС.МП», МКУ УГХ, ЦКБО, ОО	
		МБ	118,00	26,30	22,29%					
		ОБ	0,00	0,00	0,00%					
		ФБ	0,00	0,00	0,00%					
		ВБ	0,00	0,00	0,00%					
		Всего	100,00	10,60	10,60%					
2.1	Мероприятие 1. Создание условий для сохранения и использования историко-культурных объектов, расположенных на территории ЗАТО город Завоевск, обеспечение доступа населения к ним	МБ	100,00	10,60	10,60%	Увеличение количества гражданско-патриотических мероприятий, увековечивающих память погибших воинов, защитников Родины, а также социально-значимых мероприятий, приуроченных к календарным праздникам и памятным датам	Запланировано 7 мероприятий, проведено 11 гражданско-патриотических и социально-значимых мероприятий. Количество мероприятий увеличилось	да	МКУ «Управление ОКС.МП», МКУ УГХ	
		ОБ	0,00	0,00	0,00%					
		ФБ	0,00	0,00	0,00%					
		ВБ	0,00	0,00	0,00%	Количество мероприятий, всего, в т.ч.: Выполнены в полном объеме Выполнены частично Не выполнены Степень выполнения мероприятий	1 1 0 100%	ЦКБО, ОО, МКУ «Управление ОКС.МП»		
2.2	Мероприятие 2. Проведение гражданско-патриотических мероприятий, увековечивающих память погибших воинов, защитников Родины, а также социально-значимых мероприятий, приуроченных к календарным праздникам и памятным датам	Всего	18,00	15,70	87,22%					
		МБ	18,00	15,70	87,22%					
		ОБ	0,00	0,00	0,00%					
3	Основное мероприятие 3.«Создание условий для укрепления гражданского единства и гармонизации межэтнических и межкультурных взаимоотношений»	МБ	0,00	0,00	0,00%	Х	Х	ЦКБО, ОО, МКУ «Управление ОКС.МП»		
		ОБ	0,00	0,00	0,00%					
		ФБ	0,00	0,00	0,00%					
		ВБ	0,00	0,00	0,00%					
4.	Основное мероприятие 4. «Укрепление материально-технической базы, обеспечение безопасности работы муниципальных учреждений культуры и соответствия их современным требованиям» информационных технологий»	Всего	227 937,14	69,94	0,03%	Х	Количество мероприятий, всего, в т.ч.: Выполнены в полном объеме Выполнены частично Не выполнены Степень выполнения мероприятий	2 1 0 50%	ЦКБО, ОО, МКУ «Управление ОКС.МП»	
		МБ	635,24	69,94	11,01%					
		ОБ	70 447,90	0,00	0,00%					
		ФБ	156 854,00	0,00	0,00%					
		ВБ	0,00	0,00	0,00%					
		Всего	612,54	69,94	11,42%					
4.1.	Мероприятие 1. Комплексная безопасность учреждений культуры	МБ	612,54	69,94	11,42%	Обеспечение безопасности работы и соответствия их современным требованиям	50% учреждений культуры и учреждений образования в сфере культуры, в которых будут проведены плановые ремонтные работы, от общего числа учреждений, требующих ремонта	да	ЦКБО, МКУ «Управление ОКС.МП»	
		ОБ	0,00	0,00	0,00%					
		ФБ	0,00	0,00	0,00%					
		ВБ	0,00	0,00	0,00%					
4.2.	Мероприятие 2. Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации Арктической зоны	Всего	227 324,60	0,00	0,00%	Выполнение работ по реализации мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации Арктической зоны	В здании ЦКБО ведутся работы по реализации мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации Арктической зоны	частично	ЦКБО, МКУ «Управление ОКС.МП»	
		МБ	22,70	0,00	0,00%					
		ОБ	70 447,90	0,00	0,00%					
		ФБ	156 854,00	0,00	0,00%					
		ВБ	0,00	0,00	0,00%	Х	Х	ЦКБО, ОО, МКУ «Управление ОКС.МП»		
		МБ	635,24	69,94	11,01%					
		ОБ	70 447,90	0,00	0,00%					
		ФБ	156 854,00	0,00	0,00%					

Исполнитель

ТЕЛЕФОН

Отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО город Заворск» за 6 месяцев 2025 года

№ п/п	Муниципальная программа, подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие	Объемы и источники финансирования			Степень освоения средств	Описание результатов реализации (описание запланированных мероприятий)	Фактические результаты реализации (описание завершенных мероприятий)	Выполнение на 01.07.2025 (в %/вместе)	Согласованность	Прочие важные сведения о ходе реализации, недостижения мероприятий
		Источники	Запланировано на отчетный год	Фактическое исполнение						
	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО город Заворск»	Всего	63 834,54	31 567,35	49,45%	X	Количество мероприятий, всего, в т.ч.	8	X	
		МБ	63 834,54	31 567,35	49,45%		Выполнены в полном объеме	5		
		ОБ	0,00	0,00	0,00%		Выполнены частично	2		
		ФБ	0,00	0,00	0,00%		Не выполнены	1		
		Итого	0,00	0,00	0,00%		Степень выполнения мероприятий	63%		
		Всего	0,00	0,00	0,00%	X	Количество мероприятий, всего, в т.ч.	5	X	
		МБ	0,00	0,00	0,00%		Выполнены в полном объеме	3		
		ОБ	0,00	0,00	0,00%		Выполнены частично	1		
		ФБ	0,00	0,00	0,00%		Не выполнены	1		
		Итого	0,00	0,00	0,00%		Степень выполнения мероприятий	60%		
Всего	0,00	0,00	0,00%	X	Количество мероприятий, всего, в т.ч.	0	X			
МБ	142,49	91,60	64,29%		Выполнены в полном объеме	0				
ОБ	0,00	0,00	0,00%		Выполнены частично	0				
ФБ	0,00	0,00	0,00%		Не выполнены	0				
Итого	0,00	0,00	0,00%		Степень выполнения мероприятий	0				
	Всего Совокупитель 2. Муниципальные образовательные организации ЗАТО город Заворск (далее – ОО)	Всего	63 692,05	31 475,75	49,42%	X	Количество мероприятий, всего, в т.ч.	6	X	
		МБ	63 692,05	31 475,75	49,42%		Выполнены в полном объеме	4		
		ОБ	0,00	0,00	0,00%		Выполнены частично	1		
		ФБ	0,00	0,00	0,00%		Не выполнены	1		
		Итого	0,00	0,00	0,00%		Степень выполнения мероприятий	67		
		Всего	0,00	0,00	0,00%	X	Количество мероприятий, всего, в т.ч.	1	МКУ «Управление ОБСовМД	Из 18 мероприятий исполнено 15
		МБ	0,00	0,00	0,00%		Выполнены в полном объеме	1		
		ОБ	0,00	0,00	0,00%		Выполнены частично	0		
		ФБ	0,00	0,00	0,00%		Не выполнены	0		
		Итого	0,00	0,00	0,00%		Степень выполнения мероприятий	100%		
	Основное мероприятие 1. «Развитие и популяризация физической культуры и спорта среди населения города»	Всего	0,00	0,00	0,00%		Количество мероприятий, всего, в т.ч.	1		
		МБ	0,00	0,00	0,00%		Выполнены в полном объеме	0		
		ОБ	0,00	0,00	0,00%		Выполнены частично	1		
		ФБ	0,00	0,00	0,00%		Не выполнены	0		
		Итого	0,00	0,00	0,00%		Степень выполнения мероприятий	0		
		Всего	0,00	0,00	0,00%		Количество мероприятий, всего, в т.ч.	2		
		МБ	0,00	0,00	0,00%		Выполнены в полном объеме	1		
		ОБ	0,00	0,00	0,00%		Выполнены частично	0		
		ФБ	0,00	0,00	0,00%		Не выполнены	1		
		Итого	0,00	0,00	0,00%		Степень выполнения мероприятий	50%		
	Основное мероприятие 2 «Развитие спортивно-массовых мероприятий»	Всего	0,00	0,00	0,00%		Количество мероприятий, всего, в т.ч.	2	ДЮСШ, МКУ «Управление ОБСовМД, МКУ УГХ	Для реализации проекта по строительству легкой атлетики не выделено финансирование из областного бюджета
		МБ	592,48	456,60	77,07%		Выполнены в полном объеме	1		
		ОБ	0,00	0,00	0,00%		Выполнены частично	0		
		ФБ	0,00	0,00	0,00%		Не выполнены	1		
		Итого	0,00	0,00	0,00%		Степень выполнения мероприятий	50%		
		Всего	0,00	0,00	0,00%	ДЮСШ, МКУ «Управление ОБСовМД	Количество мероприятий, всего, в т.ч.	1		
		МБ	592,48	456,60	77,07%		Выполнены в полном объеме	1		
		ОБ	0,00	0,00	0,00%		Выполнены частично	0		
		ФБ	0,00	0,00	0,00%		Не выполнены	0		
		Итого	0,00	0,00	0,00%		Степень выполнения мероприятий	100%		
	Основное мероприятие 3. «Спортивное, содержание и обслуживание спортивных сооружений и объектов спорта»	Всего	592,48	456,60	77,07%	Создание спортивных сооружений и обеспечение свободного доступа на объекты спорта	Количество мероприятий, всего, в т.ч.	2	ДЮСШ, МКУ «Управление ОБСовМД, МКУ УГХ	да
		МБ	592,48	456,60	77,07%		Выполнены в полном объеме	1		
		ОБ	0,00	0,00	0,00%		Выполнены частично	0		
		ФБ	0,00	0,00	0,00%		Не выполнены	1		
		Итого	0,00	0,00	0,00%		Степень выполнения мероприятий	50%		
		Всего	0,00	0,00	0,00%	ДЮСШ, МКУ «Управление ОБСовМД, МКУ УГХ	Количество мероприятий, всего, в т.ч.	1		
		МБ	0,00	0,00	0,00%		Выполнены в полном объеме	0		
		ОБ	0,00	0,00	0,00%		Выполнены частично	0		
		ФБ	0,00	0,00	0,00%		Не выполнены	1		
		Итого	0,00	0,00	0,00%		Степень выполнения мероприятий	0		
	Мероприятие 2. Строительство (базовое/специальное) легкой атлетики	Всего	0,00	0,00	0,00%	Обеспечение условий для участия на территории ЗАТО город Заворск физической культуры и массового спорта	Количество мероприятий, всего, в т.ч.	0	ДЮСШ, МКУ «Управление ОБСовМД, МКУ УГХ	нет
		МБ	0,00	0,00	0,00%		Выполнены в полном объеме	0		
		ОБ	0,00	0,00	0,00%		Выполнены частично	0		
		ФБ	0,00	0,00	0,00%		Не выполнены	0		
		Итого	0,00	0,00	0,00%		Степень выполнения мероприятий	0		
		Всего	0,00	0,00	0,00%		Количество мероприятий, всего, в т.ч.	4	ДЮСШ, МКУ «Управление ОБСовМД	
		МБ	63 242,66	31 110,75	49,19%		Выполнены в полном объеме	3		
		ОБ	0,00	0,00	0,00%		Выполнены частично	1		
		ФБ	0,00	0,00	0,00%		Не выполнены	0		
		Итого	0,00	0,00	0,00%		Степень выполнения мероприятий	75		
	Основное мероприятие 4. Развитие образовательных программ в области физической культуры и спорта	Всего	42 539,27	21 443,31	50,41%	Обеспечение условий для реализации учреждений, реализующих образовательные программы в области физической культуры и спорта, участия детей дошкольного, школьного и студенческого возраста в массовом спорте и подготовке спортивного резерва	Количество мероприятий, всего, в т.ч.	3	ДЮСШ	частично
		МБ	42 539,27	21 443,31	50,41%		Выполнены в полном объеме	1		
		ОБ	0,00	0,00	0,00%		Выполнены частично	0		
		ФБ	0,00	0,00	0,00%		Не выполнены	0		
		Итого	0,00	0,00	0,00%		Степень выполнения мероприятий	0		
		Всего	0,00	0,00	0,00%		Количество мероприятий, всего, в т.ч.	0		
		МБ	0,00	0,00	0,00%		Выполнены в полном объеме	0		
		ОБ	0,00	0,00	0,00%		Выполнены частично	0		
		ФБ	0,00	0,00	0,00%		Не выполнены	0		
		Итого	0,00	0,00	0,00%		Степень выполнения мероприятий	0		

Отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной программы "Охрана окружающей среды" за октябрь 2025 года

№ п/п	Муниципальная программа, подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие	Объемы и источники финансирования		Степень освоения средств	Результаты выполнения мероприятий			Состоит ли	Прочие важные сведения
		Источники	Затрачено на отчетный год		Ожидаемые результаты реализации (краткая характеристика) мероприятий	Фактические результаты реализации (краткая характеристика) мероприятий	Выполнение на 01.07.2025 (дн/нед/часов)		
	Муниципальная программа «Охрана окружающей среды»	Всего	11 604,63	4 680,71	40,33	Количество мероприятий, всего, в т.ч.: Выполнены в полном объеме Выполнены частично Не выполнены Степень выполнения мероприятий	11,00	X	X
		МБ	11 604,63	4 680,71	40,33		4,00		
		ОБ	0,00	0,00			2,00		
		ФБ	0,00	0,00			5,00		
		ББ	0,00	0,00			45%		
	Всего Состоит ли 1. МКУ «Управление городским хозяйством»	Всего	11 554,63	4 671,08	40,43	Количество мероприятий, всего, в т.ч.: Выполнены в полном объеме Выполнены частично Не выполнены Степень выполнения мероприятий	10,00	X	X
		МБ	11 554,63	4 671,08	40,43		4,00		
		ОБ	0,00	0,00			1,00		
		ФБ	0,00	0,00			5,00		
		ББ	0,00	0,00			45%		
	Всего Состоит ли 2. Администрация ЗАТО город Завоерск	Всего	0,00	0,00		Количество мероприятий, всего, в т.ч.: Выполнены в полном объеме Выполнены частично Не выполнены Степень выполнения мероприятий		X	X
		МБ	0,00	0,00					
		ОБ	0,00	0,00					
		ФБ	0,00	0,00					
		ББ	0,00	0,00					
	Всего Состоит ли 3. Управление МИ и ЖКХ	Всего	0,00	0,00		Количество мероприятий, всего, в т.ч.: Выполнены в полном объеме Выполнены частично Не выполнены Степень выполнения мероприятий		X	X
		МБ	0,00	0,00					
		ОБ	0,00	0,00					
		ФБ	0,00	0,00					
		ББ	0,00	0,00					
	Всего Состоит ли 4. МКУ «ТО и ЧС»	Всего	50,00	9,63	19,26	Количество мероприятий, всего, в т.ч.: Выполнены в полном объеме Выполнены частично Не выполнены Степень выполнения мероприятий	1	X	X
		МБ	50,00	9,63	19,26		0		
		ОБ	0,00	0,00			1		
		ФБ	0,00	0,00			0		
		ББ	0,00	0,00			50%		
1	Основное мероприятие 1. «Ликвидация несанкционированных свалок»	Всего	525,00	160,00	30,48	Количество мероприятий, всего, в т.ч.: Выполнены в полном объеме Выполнены частично Не выполнены Степень выполнения мероприятий	3	X	X
		МБ	525,00	160,00	30,48		1		
		ОБ	0,00	0,00			0		
		ФБ	0,00	0,00			2		
		ББ	0,00	0,00			3,19%		
2	Основное мероприятие 2 «Ликвидация накопленного экологического ущерба»	Всего	8 848,40	4 408,83	49,83	Количество мероприятий, всего, в т.ч.: Выполнены в полном объеме Выполнены частично Не выполнены Степень выполнения мероприятий	3	X	X
		МБ	8 848,40	4 408,83	49,83		1		
		ОБ	0,00	0,00			1		
		ФБ	0,00	0,00			1		
		ББ	0,00	0,00			50%		

Выполнение мероприятий в течение 2025 года, заключен договор от 28.02.2025 № 39 на выполнение работ по ликвидации несанкционированной свалки

2.1.	Мероприятие 1 «Мероприятия по сбору и утилизации - грунтопокрывающих отходов, - аккумуляторов (никель-кадмиевых, никель-металлогидридных, литий-ионных, литий-полимерных, литиевых-тионилхлоридных)»	Всего МБ ОБ ФБ ВБ	4 449,20 9,63 0,00 0,00 0,00	9,63 0,22	Снижение негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления, повышение уровня экологической культуры населения	Выполняются мероприятия по сбору и утилизации ламп, по устройству площадки с водоотталкивающим покрытием для временного складирования снега	частично	Администрация ЗАТО города Заворск, МКУ «Управление городского хозяйства», МКУ «ГО и ЧС»	Выполнение мероприятий в течении 2025 года, оплата по факту выполненных работ
2.2.	Мероприятие 2 Разработка и реализация проекта восстановительных работ по ликвидации вреда, накопленного в результате загрязнения почв, возникшего при складировании загрязненных снежных масс»	Всего МБ ОБ ФБ ВБ	4 399,20 4 399,20 0,00 0,00 0,00	100,00	Реализация мероприятий по ликвидации вреда, накопленного в результате загрязнения почв, возникшего при складировании загрязненных снежных масс»	Возмещение вреда, причиненного почвам как объектам окружающей среды	да	Администрация ЗАТО города Заворск, МКУ «Управление городского хозяйства»	х
3	Основное мероприятие 3. «Результативная санкционированной ссылки на территории ЗАТО города Заворск»	Всего МБ ОБ ФБ ВБ	1 210,23 1 210,23 0,00 0,00 0,00	5,54 5,54	х	Количество мероприятий, всего, в т.ч.: Выполнены в полном объеме Выполнены частично Не выполнены Степень выполнения мероприятий	1 0 1 0 50%	МКУ «Управление городского хозяйства»	
3.1.	Мероприятие 1. «Рядовотка, согласование и утверждение проекта работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде по выполнению мероприятия «Результативная санкционированной ссылки на территории муниципального образования ЗАТО города Заворск Мурманской области»	Всего МБ ОБ ФБ ВБ	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		Реализация мероприятий связанных с работами по результативной санкционированной ссылке на территории ЗАТО города Заворск	Оказываются услуги по проведению измерений/исследований компонентов окружающей среды на объекте "Результативная санкционированной ссылки на территории муниципального образования ЗАТО города Заворск Мурманской области"	частично	МКУ «Управление городского хозяйства»	Выполнение мероприятий в течении 2025 года
3.2.	Мероприятие 2. «Прочие мероприятия, связанные с результативной санкционированной ссылкой на территории ЗАТО города Заворск (в т.ч. авторский надзор»	Всего МБ ОБ ФБ ВБ	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		Мероприятия на 2025 год не запланированы	Мероприятия на 2025 год не запланированы	х	МКУ «Управление городского хозяйства»	х
4.	Основное мероприятие 4. «Длиные мероприятия в области охраны окружающей среды»	Всего МБ ОБ ФБ ВБ	1 021,00 1 021,00 0,00 0,00 0,00	4,39 4,39	х	Количество мероприятий, всего, в т.ч.: Выполнены в полном объеме Выполнены частично Не выполнены Степень выполнения мероприятий	4 2 0 2 50%	МКУ «Управление городского хозяйства»	
4.1.	Мероприятие 1. «Выполнение работ по озеленению территории»	Всего МБ ОБ ФБ ВБ	1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00	2,98 2,98	Устройство газонов с посевом трав, содержание клумб, газонов и парков, посадка деревьев, работы по озеленению территорий	Выполняются работы по содержанию клумб, газонов и парков, по устройству газонов	частично	МКУ «Управление городского хозяйства»	Выполнение мероприятий в течении 2025 года, оплата по факту выполненных работ
4.2.	Мероприятие 2. «Развитие системы экологического образования и формирование экологической культуры населения»	Всего МБ ОБ ФБ ВБ	21,00 21,00 0,00 0,00 0,00	71,43 71,43	Реализация мероприятий в целях развития системы экологического образования и формирование экологической культуры населения	В рамках мероприятия приобретены знаки "Нистый город"	да	МКУ «Управление городского хозяйства»	Оплата провоза в полном объеме. Оказываются содействие о расторжении по фактически оказанным услугам

Исполнитель: Пашов Г.С., 881560 3-23-71

Директор МКУ "Управление городским хозяйством" _____ /Мамедов Г.Г.о/

Отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной программы "Энергообеспечение и повышение энергетической эффективности ЗАТО города Звездарск" за бизнес-план 2025 года

№ п/п	Муниципальная программа, подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие	Объемы и источники финансирования			Степень освоения средств	Результаты выполнения мероприятий			Совокупители	Причины низкой степени освоения средств, невыполнения мероприятий
		Источники	Запланировано на отчетный год	Фактическое исполнение		Освоенные результаты реализации (краткая характеристика) мероприятий	Фактические результаты реализации (краткая характеристика) мероприятий	Выполнение на 01.07.2025 (не/частично)		
	Муниципальная программа ЗАТО города Звездарск «Энергообеспечение и повышение энергетической эффективности ЗАТО города Звездарск»	Всего	1 203,59	368,41	30,61		Количество мероприятий, всего, в т.ч.	108		
		МБ	1 203,59	368,41	30,61		Выполнены в полном объеме	95		
		ОБ	0,00	0,00			Выполнены частично	0		
		ФБ	0,00	0,00			Не выполнены	13	X	X
		ВБ	0,00	0,00			Степень выполнения мероприятий	88%		
	Всего Совокупителей: МКУ «Управление городским хозяйством», МКУ «Управление ОКСМП», ДОУ №4 «Скалка», ДОУ №2 «Радуга», ДОУШ, ДМШ	Всего	1 203,59	368,41	30,61		Количество мероприятий, всего, в т.ч.	108		
		МБ	1 203,59	368,41	30,61		Выполнены в полном объеме	95		
		ОБ	0,00	0,00			Выполнены частично	0		
		ФБ	0,00	0,00			Не выполнены	13	X	X
		ВБ	0,00	0,00			Степень выполнения мероприятий	88%		
	Всего Совокупителей 1. МКУ «Управление городским хозяйством»	Всего	420,00	175,92	41,89		Количество мероприятий, всего, в т.ч.	96		
		МБ	420,00	175,92	41,89		Выполнены в полном объеме	92		
		ОБ	0,00	0,00			Выполнены частично	0		
		ФБ	0,00	0,00			Не выполнены	4	X	X
		ВБ	0,00	0,00			Степень выполнения мероприятий	96%		
	Всего Совокупителей 2. МКУ «Управление ОКСМП»	Всего	15,00	0,00	0,00		Количество мероприятий, всего, в т.ч.	0		
		МБ	15,00	0,00	0,00		Выполнены в полном объеме	0		
		ОБ	0,00	0,00			Выполнены частично	0		
		ФБ	0,00	0,00			Не выполнены	0		
		ВБ	0,00	0,00			Степень выполнения мероприятий	0		
	Всего Совокупителей 3. ДОУ №4 «Скалка»	Всего	218,46	185,89	85,09		Количество мероприятий, всего, в т.ч.	2		
		МБ	218,46	185,89	85,09		Выполнены в полном объеме	2		
		ОБ	0,00	0,00			Выполнены частично	0		
		ФБ	0,00	0,00			Не выполнены	0		
		ВБ	0,00	0,00			Степень выполнения мероприятий	100%		
	Всего Совокупителей 4. ДОУ №2 «Радуга»	Всего	465,00	0,00	0,00		Количество мероприятий, всего, в т.ч.	0		
		МБ	465,00	0,00	0,00		Выполнены в полном объеме	0		
		ОБ	0,00	0,00			Выполнены частично	0		
		ФБ	0,00	0,00			Не выполнены	0		
		ВБ	0,00	0,00			Степень выполнения мероприятий	0		

Всего Соисполнитель 5. ДЮСШ	Всего	6,60	6,60	100,00	x	Количество мероприятий, всего, в т.ч.: Выполнены в полном объеме Выполнены частично Не выполнены	1 0 0	x
	МБ	6,60	6,60	100,00		Выполнены в полном объеме	1	
	ОБ	0,00	0,00			Выполнены частично	0	
	ФБ	0,00	0,00			Не выполнены	0	
	Всего	0,00	0,00			Степень выполнения мероприятий	100%	
Всего Соисполнитель 6. ЦОД	Всего	22,62	0,00	0,00	x	Количество мероприятий, всего, в т.ч.: Выполнены в полном объеме Выполнены частично Не выполнены	0 0 0	x
	МБ	22,62	0,00	0,00		Выполнены в полном объеме	0	
	ОБ	0,00	0,00			Выполнены частично	0	
	ФБ	0,00	0,00			Не выполнены	0	
	Всего	0,00	0,00			Степень выполнения мероприятий	0	
Всего Соисполнитель 7. ДМШ	Всего	18,00	0,00	0,00	x	Количество мероприятий, всего, в т.ч.: Выполнены в полном объеме Выполнены частично Не выполнены	0 0 0	x
	МБ	18,00	0,00	0,00		Выполнены в полном объеме	0	
	ОБ	0,00	0,00			Выполнены частично	0	
	ФБ	0,00	0,00			Не выполнены	0	
	Всего	0,00	0,00			Степень выполнения мероприятий	0	
Всего Соисполнитель 8. МКУ ЦОФ	Всего	37,91	0,00	0,00	x	Количество мероприятий, всего, в т.ч.: Выполнены в полном объеме Выполнены частично Не выполнены	0 0 0	x
	МБ	37,91	0,00	0,00		Выполнены в полном объеме	0	
	ОБ	0,00	0,00			Выполнены частично	0	
	ФБ	0,00	0,00			Не выполнены	0	
	Всего	0,00	0,00			Степень выполнения мероприятий	0	
1 Основное мероприятие 1. «Модернизация системы освещения, установка энергоберегающих светильников»	Всего	803,59	192,49	23,95	x	Количество мероприятий, всего, в т.ч.: Выполнены в полном объеме Выполнены частично Не выполнены	12 3 0	МКУ «Управление городским хозяйством»; МКУ «Управление ОКСАМП»; ДЮСШ №4 «Садьяк»; ДЮСШ №2 «Радуга»; ДЮСШ; ЦОД; ДМШ; МКУ ЦОФ
	МБ	803,59	192,49	23,95		Выполнены в полном объеме	3	
	ОБ	0,00	0,00			Выполнены частично	0	
	ФБ	0,00	0,00			Не выполнены	9	
	Всего	0,00	0,00			Степень выполнения мероприятий	25%	
2 Основное мероприятие 2 «Компенсация расходов на установку и поверку индивидуальных приборов учета потребления энергоресурсов в муниципальном жилищном фонде»	Всего	401,00	175,92	43,98	x	Количество мероприятий, всего, в т.ч.: Выполнены в полном объеме Выполнены частично Не выполнены	96 92 0	МКУ «Управление городским хозяйством»
	МБ	401,00	175,92	43,98		Выполнены в полном объеме	92	
	ОБ	0,00	0,00			Выполнены частично	0	
	ФБ	0,00	0,00			Не выполнены	4	
	Всего	0,00	0,00			Степень выполнения мероприятий	96%	

Директор МКУ "Управление городским хозяйством"

/Мамедов Г.Г. 0/

Отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной программы "Развитие малого и среднего предпринимательства и торговли в ЗАТО город Заворск" за 6 месяцев 2025 года

№ п/п	Муниципальная программа, подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие	Объемы и источники финансирования			Степень освоения средств	Результаты выполнения мероприятий			Сисополнители	Принимая всякая степень обеспечения средств, предоставляемая мероприятий
		Источники	Запланировано на отчетный год	Фактически исполнено		Ожидаемые результаты реализации (краткая характеристика) мероприятий	Фактические результаты реализации (краткая характеристика) мероприятий	Выполнение на 01.07.2025 (да /нет/частично)		
	Муниципальная программа ЗАТО город Заворск «Развитие малого и среднего предпринимательства и торговли в ЗАТО город Заворск»	Всего	9,28	0,00	0,00	X	Количество мероприятий, всего, в т.ч.	9	X	X
		МБ	5,00	0,00	0,00		Выполнены в полном объеме	6		
		ОБ	4,28	0,00	0,00		Выполнены частично	3		
		ФБ	0,00	0,00	0,00		Не выполнены	15%		
		Всего	9,28	0,00	0,00		Количество мероприятий, всего, в т.ч.:	9		
		МБ	5,00	0,00	0,00		Выполнены в полном объеме	6		
		ОБ	4,28	0,00	0,00		Выполнены частично	3		
		ФБ	0,00	0,00	0,00		Не выполнены	15%		
		Всего	5,00	0,00	0,00		Степень выполнения мероприятий	0		
		МБ	5,00	0,00	0,00		Количество мероприятий, всего, в т.ч.:	0		
	Всего Сисополнитель 2. Администрация ЗАТО город Заворск	Всего	5,00	0,00	0,00	X	Выполнены в полном объеме	0	X	X
		МБ	0,00	0,00	0,00		Степень выполнения мероприятий	0		
		ОБ	0,00	0,00	0,00		Количество мероприятий, всего, в т.ч.:	0		
		ФБ	0,00	0,00	0,00		Выполнены в полном объеме	0		
		Всего	5,00	0,00	0,00		Выполнены частично	0		
		МБ	0,00	0,00	0,00		Не выполнены	0		
		ОБ	0,00	0,00	0,00		Степень выполнения мероприятий	0		
		ФБ	0,00	0,00	0,00		Количество мероприятий, всего, в т.ч.:	0		
		Всего	0,00	0,00	0,00		Выполнены в полном объеме	0		
		МБ	0,00	0,00	0,00		Не выполнены	0		
	Всего Сисополнитель 3. Муниципальное казенное учреждение «Управление экономикой и финансов ЗАТО город Заворск»	Всего	5,00	0,00	0,00	X	Количество мероприятий, всего, в т.ч.:	0	X	X
		МБ	0,00	0,00	0,00		Степень выполнения мероприятий	0		
		ОБ	0,00	0,00	0,00		Количество мероприятий, всего, в т.ч.:	0		
		ФБ	0,00	0,00	0,00		Выполнены в полном объеме	0		
		Всего	5,00	0,00	0,00		Выполнены частично	0		
		МБ	0,00	0,00	0,00		Не выполнены	0		
		ОБ	0,00	0,00	0,00		Степень выполнения мероприятий	0		
		ФБ	0,00	0,00	0,00		Количество мероприятий, всего, в т.ч.:	0		
		Всего	0,00	0,00	0,00		Выполнены в полном объеме	0		
		МБ	0,00	0,00	0,00		Не выполнены	0		
	Всего Сисополнитель 4. Муниципальное учреждение культуры ЗАТО город Заворск «Центр культуры и библиотечного обслуживания населения Героя России вице-адмирала В.М. Молава»	Всего	9,28	0,00	0,00	X	Количество мероприятий, всего, в т.ч.:	9	X	X
		МБ	5,00	0,00	0,00		Степень выполнения мероприятий	6		
		ОБ	4,28	0,00	0,00		Выполнены в полном объеме	0		
		ФБ	0,00	0,00	0,00		Выполнены частично	3		
		Всего	9,28	0,00	0,00		Не выполнены	5%		
		МБ	5,00	0,00	0,00		Степень выполнения мероприятий	9		
		ОБ	4,28	0,00	0,00		Количество мероприятий, всего, в т.ч.:	6		
		ФБ	0,00	0,00	0,00		Выполнены в полном объеме	0		
		Всего	0,00	0,00	0,00		Выполнены частично	3		
		МБ	0,00	0,00	0,00		Не выполнены	0		
1	Основное мероприятие 1. «Организация и проведение мероприятий по вопросам предпринимательской деятельности»	Всего	0,00	0,00	0,00	X	Количество мероприятий, всего, в т.ч.:	15%	15%	Администрация ЗАТО город Заворск, МКУ «Управление городским хозяйством», МКУ «УФ ЗАТО город Заворск», Управление МИ и ЖКХ, Муниципальное учреждение культуры ЗАТО город Заворск «Центр культуры и библиотечного обслуживания населения Героя России вице-адмирала В.М. Молава»
		МБ	0,00	0,00	0,00		Степень выполнения мероприятий	0		
		ОБ	0,00	0,00	0,00		Количество мероприятий, всего, в т.ч.:	0		
		ФБ	0,00	0,00	0,00		Выполнены в полном объеме	0		
		Всего	0,00	0,00	0,00		Не выполнены	0		
1.1.	Мероприятие 1. «Оказание методической и консультативной помощи организациям и индивидуальным предпринимателям»	Всего	0,00	0,00	0,00	Финансирование не требуется	Количество мероприятий, всего, в т.ч.:	0	Управление МИ и ЖКХ	
		МБ	0,00	0,00	0,00		Степень выполнения мероприятий	0		
		ОБ	0,00	0,00	0,00		Количество мероприятий, всего, в т.ч.:	0		
		ФБ	0,00	0,00	0,00		Выполнены в полном объеме	0		
		Всего	0,00	0,00	0,00		Не выполнены	0		
1.2.	Мероприятие 2. «Организация работы Координационного совета по развитию МСП при Администрации ЗАТО город Заворск»	Всего	0,00	0,00	0,00	Финансирование не требуется	Количество мероприятий, всего, в т.ч.:	0	Управление МИ и ЖКХ	
		МБ	0,00	0,00	0,00		Степень выполнения мероприятий	0		
		ОБ	0,00	0,00	0,00		Количество мероприятий, всего, в т.ч.:	0		
		ФБ	0,00	0,00	0,00		Выполнены в полном объеме	0		
		Всего	0,00	0,00	0,00		Не выполнены	0		
1.3.	Мероприятие 3. «Информирование субъектов МСП через средства массовой информации о задачах комиссии по предоставлению государственной финансовой поддержки, о предоставлении «горячей» телефонной линии по вопросам бизнеса, организации семинаров, конгрессов и других общегородских мероприятий и материалов, касающихся предпринимательской деятельности по поддержке предпринимательства»	Всего	0,00	0,00	0,00	Финансирование не требуется	Количество мероприятий, всего, в т.ч.:	0	Управление МИ и ЖКХ	
		МБ	0,00	0,00	0,00		Степень выполнения мероприятий	0		
		ОБ	0,00	0,00	0,00		Количество мероприятий, всего, в т.ч.:	0		
		ФБ	0,00	0,00	0,00		Выполнены в полном объеме	0		
		Всего	0,00	0,00	0,00		Не выполнены	0		

№ п/п	Муниципальная программа, подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие	Объемы и источники финансирования			Степень освоения средств	Результаты выполнения мероприятий		Выполнение на 01.07.2025 (да/нет/частично)	Сопроводитель	Прочие вышестоящие органы власти, оказывающие содействие
		Источники	Запланировано на отчетный год	Фактическое исполнение		Ожидаемые результаты реализации (краткая характеристика) мероприятий	Фактические результаты реализации (краткая характеристика) мероприятий			
1.4.	Мероприятие 4. «Проведение конкурсов, лотарей для безработных граждан, желающих открыть собственное дело, по вопросам организации и ведения предпринимательской деятельности»	Всего МБ ОБ ФБ				Увеличение количества безработных граждан, успешно открывших собственное дело, за счет предоставления профессиональных консультаций по организации и ведению предпринимательской деятельности. Повышение финансовой грамотности и правовой осведомленности начинающих предпринимателей. Увеличение налоговых поступлений от вновь созданного бизнеса.	В рамках мероприятия оказано 2 консультации безработным гражданам, из которых 2 человека зарегистрированы в качестве ИП.	да	Управление МИ и ЖКХ	
1.5.	Мероприятие 5. «Формирование, утверждение и опубликования перечня муниципального имущества (Перечень) ЗАТО города Заворск, предназначенного для предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП»	Всего МБ ОБ ФБ				Создание прозрачного и доступного механизма предоставления муниципального имущества субъектам МСП, что позволит: Увеличить количество предпринимателей, арендующих помещения и оборудование на льготных условиях. Снизить затраты МСП на ведение бизнеса за счет льготных ставок аренды. Повысить эффективность использования муниципального имущества (сокращение пустующих помещений).	Сформирован и утвержден актуальный перечень муниципального имущества ЗАТО г. Заворск, включающий 13 нежилых помещений, 5 земельных участков и 2 прилегава. По состоянию за отчетный период. Заключено 3 договора договоров аренды с ИП и 1 договор с самозанятым	да	Управление МИ и ЖКХ	
1.6.	Мероприятие 6. «Проведение оценки рыночной стоимости объектов муниципального имущества, планируемого к приватизации субъектами МСП, имеющими преимущественное право на приобретение арендуемого имущества»	Всего МБ ОБ ФБ ВБ	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	Проведение оценки рыночной стоимости муниципального имущества обеспечит прозрачные условия для выкупа субъектами МСП арендуемых помещений. Это позволит увеличить число предпринимателей-собственников, активизировать инвестиции в бизнес и пополнить бюджет за счет поступлений от приватизации, сохраняя при этом рабочие места.	По состоянию за отчетный период оценка рыночной стоимости не проводилась	нет	Управление МИ и ЖКХ	
1.7.	Мероприятие 7. «Организация и проведение среды предпринимателей конкурсов, способствующих формированию позитивного имиджа предпринимателя»	Всего МБ ОБ ФБ ВБ	5,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	Проведение конкурсов среды предпринимателей позволит привлечь предпринимательской деятельности, оформирует положительный образ бизнеса в обществе и мотивирует к развитию собственного дела.	Конкурс "Новосозданный серпантин" проводится в 4 квартале 2025 года	нет	УОКСАМП	оплата по факту выполненных работ
1.8.	Мероприятие 8. «Организация и проведение мероприятий по вопросам предпринимательской деятельности совместно с представителями бизнеса, включая Дни предпринимательства, празднование профессионального праздника – Дня российского предпринимателя»	Всего МБ ОБ ФБ ВБ	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	Проведение мероприятий (Дни предпринимательства, празднование Дня российского предпринимателя) позволит укрепить взаимодействие власти и бизнеса, повысить престиж предпринимательства, обеспечить обмен опытом, привлечь внимание к мерам поддержки МСП и создать положительный имидж предпринимателей в обществе.	Участие во встрече Губернатора Мурманской области А.В. Чибрика с представителями малого и среднего предпринимательства, которая проведена к Дню предпринимателя (тезисно). Встреча посвященная Дню предпринимательства состоялась 27.05.2025	да	Управление МИ и ЖКХ	
1.9.	Мероприятие 9. Формирование и ведение торгового реестра Мурманской области	Всего МБ ОБ ФБ ВБ	4,28 0,00 4,28 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	Создание и ведение торгового реестра Мурманской области обеспечит прозрачность и доступность информации о субъектах торговой деятельности, упростит контроль за соблюдением требований законодательства, а также позволит оптимизировать процесс взаимодействия бизнеса и контролирующих органов.	Обеспечение наличия актуального торгового реестра за первое полугодие записи в торговый реестр не вносились	нет	УМИ	актуализация торгового реестра проводиться по мере необходимости

Главный специалист по благоустройству и работе с предпринимателями сектора архитектуры градостроительства Управления МИ и ЖКХ Администрации ЗАТО города Заворск

Коробейникова Т.А.



Отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной программы "Развитие молодежной политики в ЗАТО город Завозерск" за 6 месяцев 2025 года

№ п/п	Муниципальная программа, подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие	Объемы и источники финансирования			Степень освоения средств	Результаты выполнения мероприятий			Сокисполнители	Причины низкой степени освоения средств, невыполнения мероприятий
		Источник	Запланировано на отчетный год	Фактическое исполнение		Ожидаемые результаты реализации (краткая характеристика) мероприятий	Фактические результаты реализации (краткая характеристика) мероприятий	Выполнение на 01.07.2025 (дн./мес./частично)		
	Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в ЗАТО город Завозерск»	Всего	9 764,32	3 434,12	35,17%	Х	Количество мероприятий, всего, в т.ч.	6	Х	
		МБ	5 440,45	1 942,63	35,71%		Выполнены в полном объеме	1		
		ОБ	4 323,87	1 491,49	34,49%		Выполнены частично	5		
		ФБ	0,00	0,00	0,00%		Не выполнены	0		
		ВБ	0,00	0,00	0,00%		Степень выполнения мероприятий	17%		
	Всего Сокисполнителя 1 ОН МКУ «Управление ОКСМП	Всего	8 967,75	3 251,70	36,26%	Х	Количество мероприятий, всего, в т.ч.	6	Х	
		МБ	5 320,97	1 915,26	35,99%		Выполнены в полном объеме	1		
		ОБ	3 646,78	1 336,44	36,65%		Выполнены частично	5		
		ФБ	0,00	0,00	0,00%		Не выполнены	0		
		ВБ	0,00	0,00	0,00%		Степень выполнения мероприятий	17%		
	Всего Сокисполнителя 2 Муниципальные образовательные организации ЗАТО город Завозерск (ОО)	Всего	0,00	0,00	0,00%	Х	Количество мероприятий, всего, в т.ч.	3	Х	Х
		МБ	0,00	0,00	0,00%		Выполнены в полном объеме	1		
		ОБ	0,00	0,00	0,00%		Выполнены частично	2		
		ФБ	0,00	0,00	0,00%		Не выполнены	0		
		ВБ	0,00	0,00	0,00%		Степень выполнения мероприятий	33%		
	Всего Сокисполнителя 3 ЦКБО	Всего	0,00	0,00	0,00%	Х	Количество мероприятий, всего, в т.ч.	1	Х	Х
		МБ	0,00	0,00	0,00%		Выполнены в полном объеме	0		
		ОБ	0,00	0,00	0,00%		Выполнены частично	1		
		ФБ	0,00	0,00	0,00%		Не выполнены	0		
		ВБ	0,00	0,00	0,00%		Степень выполнения мероприятий	50%		
	Всего Сокисполнителя 4 ЦДОД	Всего	796,57	182,42	22,90%	Х	Количество мероприятий, всего, в т.ч.	1	Х	Х
		МБ	119,48	27,37	22,91%		Выполнены в полном объеме	0		
		ОБ	677,09	155,05	22,90%		Выполнены частично	1		
		ФБ	0,00	0,00	0,00%		Не выполнены	0		
		ВБ	0,00	0,00	0,00%		Степень выполнения мероприятий	50%		
1	Основное мероприятие 1. «Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью»	Всего	5 181,20	2 097,69	40,49%	Х	Количество мероприятий, всего, в т.ч.	5	МКУ «Управление ОКСМП, ОО, ЦКБО	
		МБ	4 504,11	1 942,64	43,13%		Выполнены в полном объеме	1		
		ОБ	677,09	155,05	22,90%		Выполнены частично	4		
		ФБ	0,00	0,00	0,00%		Не выполнены	0		
		ВБ	0,00	0,00	0,00%		Степень выполнения мероприятий	25%		
1.1.	Мероприятие 1. Обеспечение деятельности и содержание молодежных пространств	Всего	4 181,63	1 776,27	42,48%	Развитие инфраструктуры молодежных пространств «Солки».	25% детей, подростков и молодежи в возрасте до 35 лет посетили молодежное пространство «Солки»	частично	МКУ «Управление ОКСМП	
		МБ	4 181,63	1 776,27	42,48%					
		ОБ	0,00	0,00	0,00%					
		ФБ	0,00	0,00	0,00%					
		ВБ	0,00	0,00	0,00%					
1.2.	Мероприятие 2. Реализация мероприятий по развитию системы выявления и поддержки талантливых детей и молодежи	Всего	114,00	50,00	43,86%	Сохранение численности молодежи с 14 до 35 лет, участвующих в мероприятиях по реализации молодежной политики	Обеспечено участие 1939 чел (82%) молодых людей от общей численности молодежи в возрасте до 35 лет в мероприятиях, направленные на самореализацию и социализацию молодежи	да	МКУ «Управление ОКСМП, ОО	
		МБ	114,00	50,00	43,86%					
		ОБ	0,00	0,00	0,00%					
		ФБ	0,00	0,00	0,00%					
		ВБ	0,00	0,00	0,00%					
1.3.	Мероприятие 3. Развитие и поддержка детских, молодежных и волонтерских общественных объединений, движений, инициатив	Всего	79,00	79,00	100,00%	Поддержка добровольчества (волонтерств), с учетом национальных и местных социально-экономических, экологических, культурных и других особенностей	799 человек (34%) молодежи от общего числа молодежи) приняли участие в деятельности молодежных общественных объединений добровольческой (волонтерской) деятельности	частично	МКУ «Управление ОКСМП, ОО	
		МБ	79,00	79,00	100,00%					
		ОБ	0,00	0,00	0,00%					
		ФБ	0,00	0,00	0,00%					
		ВБ	0,00	0,00	0,00%					


1.4	Мероприятие 4. Организация мероприятий по профилактике употребления наркотических, психотропных веществ, алкоголя, табакокурения среди молодежи	Всего	10,00	10,00	100,00%	Проведение мероприятий по профилактике употребления наркотических, психотропных веществ, алкоголя, табакокурения среди подростков и молодежи	Проведено 32 мероприятия для детей и молодежи, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения, употребления наркотических, психотропных веществ, алкоголя, табакокурения, пропаганду здорового образа жизни	частично	МКУ «Управление ОКСиМП, ЦДОД	
		МБ	10,00	10,00	100,00%					
		ОБ	0,00	0,00	0,00%					
		ФБ	0,00	0,00	0,00%					
		ВБ	0,00	0,00	0,00%					
1.5	Мероприятие 5. Функционирование Комитет и Домов Всероссийского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ»	Всего	0,00	0,00	0,00%	Организация военно-патриотического воспитания молодежи, подготовка молодежи к военной службе Количество - 7	Приобретено 5 единиц основных средств и материальных запасов для использования в Комитете/Доме Юнармии	частично	МКУ «Управление ОКСиМП, ЦДОД	
		МБ	796,57	182,42	22,90%					
		ОБ	119,48	27,37	22,91%					
		ФБ	677,09	155,05	22,90%					
		ВБ	0,00	0,00	0,00%					
2	Основное мероприятие 2 «Организация мероприятий по трудоустройству несовершеннолетних»	Всего	4 583,12	1 336,43	29,16%	x	Количество мероприятий, всего, в т.ч.: Выполнены в полном объеме Выполнены частично Не выполнены	1 0 1 0	МКУ «Управление ОКСиМП	50%
		МБ	936,34	0,00	0,00%					
		ОБ	3 646,78	1 336,43	36,65%					
		ФБ	0,00	0,00	0,00%					
		ВБ	0,00	0,00	0,00%					

Исполнитель


ШЕРБАКОВ А.А.

2.1.	Мероприятие 1. Проведение заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации ЗАТО город Заворск на территории муниципального образования ЗАТО город Заворск.	Всего	Финансирования не требуется	Запланировано проведение 24 заседаний комиссии	Проведено 12 заседаний (в соответствии с Положением о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации ЗАТО город Заворск (утв. Решением Совета депутатов ЗАТО г. Заворск № 13-39/0 от 14.04.2020) проведение заседаний не менее 2 раза в месяц)	частично	Органы и учреждения системы профилактики ЗАТО город Заворск	
		МБ						
		ОБ						
		ФБ						
		ВБ						
2.2.	Мероприятие 2. Проведение индивидуальной комплексной профилактической работы с несовершеннолетними на территории муниципального образования ЗАТО город Заворск.	Всего	Финансирования не требуется	На начало отчетного периода ИПР проводилась с 3 м/л.	В результате проведения ИПР на учете 3 м/л.	да	Органы и учреждения системы профилактики ЗАТО город Заворск	
		МБ						
		ОБ						
		ФБ						
		ВБ						
2.3.	Мероприятие 3. Проведение индивидуальной комплексной профилактической работы с семьями на территории муниципального образования ЗАТО город Заворск.	Всего	Финансирования не требуется	На начало отчетного периода ИПР проводилась с 6 семьями.	В результате проведения ИПР 4 семьи состоят на учете.	да	Органы и учреждения системы профилактики ЗАТО город Заворск	
		МБ						
		ОБ						
		ФБ						
		ВБ						

Исполнитель _____ Л.А. Дашено



№ п/п	Муниципальная программа, подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие	Объемы и источники финансирования			Степень освоения средств, %	Результаты выполнения мероприятий		Согласованная	Прочие источники оценки
		Исчисление	Запланировано на отчетный год	Фактическое исполнение		Описание результатов реализации (краткая характеристика) мероприятий	Фактические результаты реализации (краткая характеристика) мероприятий	Выполнение на 01.07.2025 (лет/миллион%)	
	Муниципальной программы «Капитальный и текущий ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории ЗАТО город Заворск»	Всего	169 242,94	21 266,80	12,64		Количество мероприятий, всего, в т.ч.:	10	
		МБ	27 076,97	10 568,53	39,03		Выполнены в полном объеме	4	
		ОБ	24 118,63	6 675,75	27,68		Выполнены частично	5	
		ФБ	31 100,60	4 022,52	12,93		Не выполнены	1	
		ВБ	85 946,74	0,00	0,00		Степень выполнения мероприятий	65%	
	Всего Социального ОИ 1. Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства Администрации ЗАТО город Заворск (далее – Управление МИ и ЖКХ)	Всего	0,00	0,00	0,00		Количество мероприятий, всего, в т.ч.:	0	
		МБ	0,00	0,00	0,00		Выполнены в полном объеме	0	
		ОБ	0,00	0,00	0,00		Выполнены частично	0	
		ФБ	0,00	0,00	0,00		Не выполнены	0	
		ВБ	0,00	0,00	0,00		Степень выполнения мероприятий	0%	
	Всего Социального 2. Администрация ЗАТО город Заворск	Всего	82 296,20	21 266,80	25,84		Количество мероприятий, всего, в т.ч.:	9	
		МБ	27 076,97	10 568,53	39,03		Выполнены в полном объеме	4	
		ОБ	24 118,63	6 675,75	27,68		Выполнены частично	5	
		ФБ	31 100,60	4 022,52	12,93		Не выполнены	0	
		ВБ	85 946,74	0,00	0,00		Степень выполнения мероприятий	72%	
	Всего Социального 4. НКО «ФКР МО»	Всего	45 073,40	5 879,75	12,93		Количество мероприятий, всего, в т.ч.:	7	
		МБ	4,50	0,58	12,93		Выполнены в полном объеме	2	
		ОБ	13 968,30	1 806,65	12,93		Выполнены частично	5	
		ФБ	31 100,60	4 022,52	12,93		Не выполнены	0	
		ВБ	85 946,74	0,00	0,00		Степень выполнения мероприятий	64%	
1	Основное мероприятие 1. «Развития Плана мероприятий по развитию жилищной, энергетической и социальной инфраструктуры застроенной административно-территориальных образований»	Всего	0,00	0,00	0,00		Количество мероприятий, всего, в т.ч.:	3	
		МБ	0,00	0,00	0,00		Выполнены в полном объеме	2	
		ОБ	0,00	0,00	0,00		Выполнены частично	0	
		ФБ	0,00	0,00	0,00		Не выполнены	1	
		ВБ	0,00	0,00	0,00		Степень выполнения мероприятий	67%	
1.1	Мероприятие 1. «Ремонт 90 крышного нежилыхных квартир»	Всего	45 073,40	5 879,75	12,93		Количество мероприятий, всего, в т.ч.:	3	
		МБ	4,50	0,58	12,93		Выполнены в полном объеме	2	
		ОБ	13 968,30	1 806,65	12,93		Выполнены частично	0	
		ФБ	31 100,60	4 022,52	12,93		Не выполнены	1	
		ВБ	0,00	0,00	0,00		Степень выполнения мероприятий	67%	
2	Основное мероприятие 2. «Основное мероприятие «Капитальный ремонт жилищного фонда»	Всего	85 946,74	0,00	0,00		Количество мероприятий, всего, в т.ч.:	3	
		МБ	36 091,11	15 094,92	41,14		Выполнены в полном объеме	2	
		ОБ	26 540,78	10 225,72	38,53		Выполнены частично	0	
		ФБ	10 150,33	4 869,10	47,97		Не выполнены	1	
		ВБ	0,00	0,00	0,00		Степень выполнения мероприятий	67%	
2.1	Мероприятие 1. «Оплата взносов на капитальный Ремонт общего имущества за муниципальные помещения в многоквартирных домах ЗАТО город Заворск»	Всего	51,69	342,23	64,47		Количество мероприятий, всего, в т.ч.:	3	
		МБ	51,69	342,23	64,47		Выполнены в полном объеме	2	
		ОБ	0,00	0,00	0,00		Выполнены частично	0	
		ФБ	0,00	0,00	0,00		Не выполнены	1	
		ВБ	0,00	0,00	0,00		Степень выполнения мероприятий	67%	
2.2	Мероприятие 2. Мероприятие «Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества за муниципальные НЕЖИЛЫЕ помещения в многоквартирных домах ЗАТО город Заворск»	Всего	51,69	342,23	64,47		Количество мероприятий, всего, в т.ч.:	3	
		МБ	51,69	342,23	64,47		Выполнены в полном объеме	2	
		ОБ	0,00	0,00	0,00		Выполнены частично	0	
		ФБ	0,00	0,00	0,00		Не выполнены	1	
		ВБ	0,00	0,00	0,00		Степень выполнения мероприятий	67%	
2.3	Мероприятие 3. Мероприятие «Сведения о стоимости капитального ремонта по краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории ЗАТО город Заворск»	Всего	85 946,74	0,00	0,00		Количество мероприятий, всего, в т.ч.:	3	
		МБ	0,00	0,00	0,00		Выполнены в полном объеме	2	
		ОБ	0,00	0,00	0,00		Выполнены частично	0	
		ФБ	0,00	0,00	0,00		Не выполнены	1	
		ВБ	85 946,74	0,00	0,00		Степень выполнения мероприятий	67%	

Главный специалист по благоустройству и работе с предпринимателями сектора архитектуры градостроительства Управления МИ и ЖКХ Администрации ЗАТО город Заворск

Коробейникова Т.А.

№ п/п	Муниципальная программа, подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие	Объемы и источники финансирования			Степень освоения средств %	Результаты реализации		Состополнитель	Причины низкой степени освоения средств, невыполнения мероприятий
		Источники	Запланировано на отчетный год	Фактическое исполнение		Ожидаемые результаты реализации (краткая характеристика мероприятий)	Фактические результаты реализации (краткая характеристика) мероприятий		
	Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья в ЗАТО город Завоерск»	Всего					Количество мероприятий, всего, в т.ч.	Выполнение на 01.07.2025 (дн /мес/всего)	
		МБ					Выполнены в полном объеме	3	
		ОБ					Выполнены частично	0	
		ФБ					Не выполнены	0	х
		Всего					Степень выполнения мероприятий	100%	
	Всего Сосполнитель 1. Управление ОКСиМП	МБ					Количество мероприятий, всего, в т.ч.	2	
		ОБ					Выполнены в полном объеме	3	
		ФБ					Не выполнены	0	
		Всего					Степень выполнения мероприятий	100%	
		Всего					Количество мероприятий, всего, в т.ч.	3	
	Всего Сосполнитель 2. Муниципальные образовательные организации ЗАТО город Завоерск (далее – ОО)	МБ					Выполнены в полном объеме	3	
		ОБ					Выполнены частично	0	
		ФБ					Не выполнены	0	х
		Всего					Степень выполнения мероприятий	100%	
		Всего					Количество мероприятий, всего, в т.ч.	1	
	Всего Сосполнитель 3. Муниципальное учреждение «Завоерский комитет по территориальному и негати» (далее – ЖТРИ)	МБ					Выполнены в полном объеме	1	
		ОБ					Выполнены частично	0	
		ФБ					Не выполнены	0	х
		Всего					Степень выполнения мероприятий	100%	
		Всего					Количество мероприятий, всего, в т.ч.	1	
1	Основное мероприятие 1. «Проведение информационно-коммуникационной кампании по формированию и мотивированию к ведению здорового образа жизни среди населения»	МБ					Выполнены в полном объеме	1	
		ОБ					Выполнены частично	0	
		ФБ					Не выполнены	0	
		Всего					Степень выполнения мероприятий	100%	
		Всего					Количество мероприятий, всего, в т.ч.	2	
1.1.	Мероприятие 1. Размещение информации по вопросам ведения здорового образа жизни в средствах массовой информации, в социальных сетях	МБ					Размещено 85 публикаций	2	
		ОБ					Выполнены в полном объеме	3	
		ФБ					Не выполнены	0	
		Всего					Степень выполнения мероприятий	100%	
		Всего					Количество мероприятий, всего, в т.ч.	2	
2	Основное мероприятие 2 «Осуществление мероприятий, направленных на улучшение физической активности жителей»	МБ					Выполнены в полном объеме	2	
		ОБ					Выполнены частично	0	
		ФБ					Не выполнены	0	
		Всего					Степень выполнения мероприятий	100%	
		Всего					Количество мероприятий, всего, в т.ч.	2	
2.1.	Мероприятие 1. Проведение мероприятий, направленных на формирование семейных физкультурных ценностей	МБ					Проведено 76 мероприятий	2	
		ОБ					Выполнены в полном объеме	3	
		ФБ					Не выполнены	0	
		Всего					Степень выполнения мероприятий	100%	
		Всего					Количество мероприятий, всего, в т.ч.	2	
2.2.	Мероприятие 2. Проведение мероприятий по популяризации физической культуры среди детей и молодежи	МБ					55,2% жителей ЗАТО город Завоерск, систематически занимаются физической культурой и спортом	2	
		ОБ					Выполнены в полном объеме	3	
		ФБ					Не выполнены	0	
		Всего					Степень выполнения мероприятий	100%	
		Всего					Количество мероприятий, всего, в т.ч.	2	

Исполнитель

ТЕЛЕФОН




Отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной программы "Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в ЗАТО город Заворск" за 6 месяцев 2025 года

№ п/п	Муниципальная программа, подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие	Объемы и источники финансирования			Степень освоения средств, %	Результаты выполнения мероприятий			Состояние исполнения	Причины низкой степени освоения средств, невыполнения мероприятий
		Источники	Запланированные на отчетный год	Фактически исполненные		Ожидаемые результаты реализации (краткая характеристика) мероприятий	Фактически достигнутые результаты реализации (краткая характеристика) мероприятий	Выполнение на 01.07.2025 (абс./частично)		
	Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в ЗАТО город Заворск»	Всего	92 132,78	63 184,78	68,58		Количество мероприятий, всего, в т.ч.	3		
		МБ	44 612,67	18 370,84	41,18		Выполнены в полном объеме	5		
		ОБ	17 316,81	14 610,64	84,37	X	Выполнены частично	1		
		ФБ	30 203,30	30 203,30	100,00		Не выполнены	61,1%		
		Всего	0,00	0,00	0,00		Степень выполнения мероприятий	0		
		МБ	0,00	0,00	0,00		Количество мероприятий, всего, в т.ч.	0		
		ОБ	0,00	0,00	0,00	X	Выполнены в полном объеме	0		
		ФБ	0,00	0,00	0,00		Выполнены частично	0		
		Всего	0,00	0,00	0,00		Степень выполнения мероприятий	0		
		МБ	0,00	0,00	0,00		Количество мероприятий, всего, в т.ч.	0		
	Всего Соисполнитель 1 ОП - Управление МП и ЖСХ	МБ	0,00	0,00	0,00		Выполнены в полном объеме	0		
		ОБ	0,00	0,00	0,00		Выполнены частично	0		
		ФБ	0,00	0,00	0,00		Не выполнены	0		
		Всего	0,00	0,00	0,00		Степень выполнения мероприятий	0		
		МБ	0,00	0,00	0,00		Количество мероприятий, всего, в т.ч.	0		
		ОБ	0,00	0,00	0,00	X	Выполнены в полном объеме	0		
		ФБ	0,00	0,00	0,00		Выполнены частично	0		
		Всего	0,00	0,00	0,00		Степень выполнения мероприятий	0		
		МБ	0,00	0,00	0,00		Количество мероприятий, всего, в т.ч.	0		
		ОБ	0,00	0,00	0,00		Выполнены частично	0		
	Всего Соисполнитель 2 МКУ «УЭФ ЗАТО город Заворск»	МБ	0,00	0,00	0,00		Количество мероприятий, всего, в т.ч.	0		
		ОБ	0,00	0,00	0,00		Выполнены в полном объеме	0		
		ФБ	0,00	0,00	0,00		Не выполнены	0		
		Всего	0,00	0,00	0,00		Степень выполнения мероприятий	0		
		МБ	0,00	0,00	0,00		Количество мероприятий, всего, в т.ч.	0		
		ОБ	0,00	0,00	0,00	X	Выполнены в полном объеме	0		
		ФБ	0,00	0,00	0,00		Выполнены частично	0		
		Всего	0,00	0,00	0,00		Степень выполнения мероприятий	0		
		МБ	0,00	0,00	0,00		Количество мероприятий, всего, в т.ч.	0		
		ОБ	0,00	0,00	0,00		Выполнены частично	0		
	Всего Соисполнитель 3 МКУ «Центр по ТО и ЧС ЗАТО город Заворск»	МБ	0,00	0,00	0,00		Количество мероприятий, всего, в т.ч.	0		
		ОБ	0,00	0,00	0,00		Выполнены в полном объеме	0		
		ФБ	0,00	0,00	0,00		Не выполнены	0		
		Всего	0,00	0,00	0,00		Степень выполнения мероприятий	0		
		МБ	0,00	0,00	0,00		Количество мероприятий, всего, в т.ч.	0		
		ОБ	0,00	0,00	0,00	X	Выполнены в полном объеме	0		
		ФБ	0,00	0,00	0,00		Выполнены частично	0		
		Всего	0,00	0,00	0,00		Степень выполнения мероприятий	0		
		МБ	0,00	0,00	0,00		Количество мероприятий, всего, в т.ч.	0		
		ОБ	0,00	0,00	0,00		Выполнены частично	0		
	Всего Соисполнитель 4 МКУ «Управление ОКСиМП ЗАТО город Заворск»	МБ	0,00	0,00	0,00		Количество мероприятий, всего, в т.ч.	0		
		ОБ	0,00	0,00	0,00	X	Выполнены в полном объеме	0		
		ФБ	0,00	0,00	0,00		Не выполнены	0		
		Всего	0,00	0,00	0,00		Степень выполнения мероприятий	0		
		МБ	0,00	0,00	0,00		Количество мероприятий, всего, в т.ч.	0		
		ОБ	0,00	0,00	0,00		Выполнены в полном объеме	0		
		ФБ	0,00	0,00	0,00		Не выполнены	0		
		Всего	0,00	0,00	0,00		Степень выполнения мероприятий	0		
		МБ	0,00	0,00	0,00		Количество мероприятий, всего, в т.ч.	0		
		ОБ	0,00	0,00	0,00		Выполнены частично	0		
	Всего Соисполнитель 5 «Заворский комитет по территориальному и печному»	МБ	0,00	0,00	0,00		Количество мероприятий, всего, в т.ч.	0		
		ОБ	0,00	0,00	0,00	X	Выполнены в полном объеме	0		
		ФБ	0,00	0,00	0,00		Не выполнены	0		
		Всего	0,00	0,00	0,00		Степень выполнения мероприятий	0		
		МБ	0,00	0,00	0,00		Количество мероприятий, всего, в т.ч.	0		
		ОБ	0,00	0,00	0,00		Выполнены в полном объеме	0		
		ФБ	0,00	0,00	0,00		Не выполнены	0		
		Всего	0,00	0,00	0,00		Степень выполнения мероприятий	0		
		МБ	0,00	0,00	0,00		Количество мероприятий, всего, в т.ч.	0		
		ОБ	0,00	0,00	0,00		Выполнены частично	0		
	Всего Соисполнитель 6 МКУ «Управление городским хозяйством»	МБ	92 132,78	63 184,78	68,58		Количество мероприятий, всего, в т.ч.	0		
		ОБ	44 612,67	18 370,84	41,18	X	Выполнены в полном объеме	0		
		ФБ	17 316,81	14 610,64	84,37		Не выполнены	0		
		Всего	30 203,30	30 203,30	100,00		Степень выполнения мероприятий	0		
		МБ	0,00	0,00	0,00		Количество мероприятий, всего, в т.ч.	0		
		ОБ	0,00	0,00	0,00		Выполнены в полном объеме	0		
		ФБ	0,00	0,00	0,00		Не выполнены	0		
		Всего	0,00	0,00	0,00		Степень выполнения мероприятий	0		
		МБ	0,00	0,00	0,00		Количество мероприятий, всего, в т.ч.	0		
		ОБ	0,00	0,00	0,00	X	Выполнены в полном объеме	0		
	Всего Соисполнитель 7 ОТИБДД ОМВД России по ЗАТО г. Заворск	МБ	0,00	0,00	0,00		Количество мероприятий, всего, в т.ч.	0		
		ОБ	0,00	0,00	0,00		Выполнены в полном объеме	0		
		ФБ	0,00	0,00	0,00		Не выполнены	0		
		Всего	0,00	0,00	0,00		Степень выполнения мероприятий	0		
		МБ	0,00	0,00	0,00		Количество мероприятий, всего, в т.ч.	0		
		ОБ	0,00	0,00	0,00		Выполнены в полном объеме	0		
		ФБ	0,00	0,00	0,00		Не выполнены	0		
		Всего	0,00	0,00	0,00		Степень выполнения мероприятий	0		
		МБ	0,00	0,00	0,00		Количество мероприятий, всего, в т.ч.	0		
		ОБ	0,00	0,00	0,00		Выполнены частично	0		
	Основное мероприятие 1. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них	Всего	48 209,88	19 411,88	40,27		Количество мероприятий, всего, в т.ч.	6		
		МБ	44 438,27	18 366,44	41,31	X	Выполнены в полном объеме	2		
		ОБ	3 751,61	1 045,44	27,87		Выполнены частично	4		
		ФБ	0,00	0,00	0,00		Не выполнены	0		
		Всего	0,00	0,00	0,00		Степень выполнения мероприятий	66,67%		
		МБ	6 167,38	0,00	0,00		Выполняются работы по капитальному ремонту в ремонтных автомобильных дорогах общего пользования местного значения (Дорожный фонд)	0		
		ОБ	0,00	0,00	0,00		Срок исполнения сентября 2025 года	0		
		ФБ	0,00	0,00	0,00		Выполняются мероприятия по устройству (восстановлению) тротуара от дома 6 по 2-й Ленинской Комсомольск до КПП, срок исполнения сентября 2025 года	0		
		Всего	0,00	0,00	0,00		Степень выполнения мероприятий	0		
		МБ	0,00	0,00	0,00		Количество мероприятий, всего, в т.ч.	0		
	Мероприятие 1. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (Дорожный фонд)	Всего	0,00	0,00	0,00		Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (Дорожный фонд)	0		
		МБ	0,00	0,00	0,00		Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (Дорожный фонд)	0		
		ОБ	0,00	0,00	0,00		Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (Дорожный фонд)	0		
		ФБ	0,00	0,00	0,00		Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (Дорожный фонд)	0		
		Всего	0,00	0,00	0,00		Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (Дорожный фонд)	0		
		МБ	0,00	0,00	0,00		Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (Дорожный фонд)	0		
		ОБ	0,00	0,00	0,00		Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (Дорожный фонд)	0		
		ФБ	0,00	0,00	0,00		Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (Дорожный фонд)	0		
		Всего	0,00	0,00	0,00		Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (Дорожный фонд)	0		
		МБ	0,00	0,00	0,00		Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (Дорожный фонд)	0		
		ОБ	0,00	0,00	0,00		Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (Дорожный фонд)	0		

№ п/п	Муниципальная программа, подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие	Объемы и источники финансирования			Степень освоения средств %	Результаты выполнения мероприятий		Совокупители	Причины низкой степени освоения средств, невыполнения мероприятий
		Источники	Запланированный год	Фактическое исполнение		Ожидаемые результаты реализации (критерии характеристик) мероприятий	Фактические результаты реализации (критерии характеристик) мероприятий		
1.2	Мероприятие 2 Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства	Всего	38 235,87	18 311,42	47,89	Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства	Выполняются работы по содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городского округа ЗАТО город Завск.	частично	МКУ "Управление городским хозяйством"
		МБ	38 235,87	18 311,42	47,89				
		ОБ	0,00	0,00	0,00				
		ФБ	0,00	0,00	0,00				
		ББ	0,00	0,00	0,00				
1.3	Мероприятие 3 Реализация мероприятий дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения	Всего	0,00	0,00	0,00	Реализация мероприятий дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения	Мероприятия на 2025 год не запланированы	X	МКУ "Управление городским хозяйством"
		МБ	0,00	0,00	0,00				
		ОБ	0,00	0,00	0,00				
		ФБ	0,00	0,00	0,00				
		ББ	0,00	0,00	0,00				
1.4	Мероприятие 4 Работы по диагностике и оценке транспортно-эксплуатационного состояния, паспортизации, разработке и актуализации проектов организации дорожного движения автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда	Всего	1 100,46	1 100,46	100,00	Работы по диагностике и оценке транспортно-эксплуатационного состояния, паспортизации, разработке и актуализации проектов организации дорожного движения автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда	Работы по диагностике и оценке транспортно-эксплуатационного состояния, паспортизации, разработке и актуализации проектов организации дорожного движения автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда проведены в полном объеме	да	МКУ "Управление городским хозяйством"
		МБ	55,02	55,02	100,00				
		ОБ	1 045,44	1 045,44	100,00				
		ФБ	0,00	0,00	0,00				
		ББ	0,00	0,00	0,00				
1.5	Мероприятие 5 Выплате работ по ремонту дорожных просек за счет средств дорожного фонда	Всего	2 706,17	0,00	0,00	Выполнение работ по ремонту дорожных просек за счет средств дорожного фонда	Выполняются работы по ремонту дорожных просек за счет средств дорожного фонда, запланированный срок исполнения сентябрь 2025 года	частично	МКУ "Управление городским хозяйством"
		МБ	0,00	0,00	0,00				
		ОБ	2 706,17	0,00	0,00				
		ФБ	0,00	0,00	0,00				
		ББ	0,00	0,00	0,00				
2	Основное мероприятие 2 "Установка дорожных знаков в соответствии со стандартами и правилами дорожного движения"	Всего	150,00	0,00	0,00	X	Количество мероприятий, всего, в т.ч.: Выполнены в полном объеме 0 Выполнены частично 0 Не выполнены 1 Степень выполнения мероприятий 0 Количество невыполненных мероприятий 2 Выполнены в полном объеме 1 Выполнены частично 1 Не выполнены 0 Степень выполнения мероприятий 50%	МКУ "Управление городским хозяйством"	
		МБ	150,00	0,00	0,00				
		ОБ	0,00	0,00	0,00				
		ФБ	0,00	0,00	0,00				
		ББ	0,00	0,00	0,00				
3	Основное мероприятие 3. Реализация Плана мероприятий по развитию жилищной, энергетической и социальной инфраструктуры закрытых административно-территориальных образований	Всего	43 772,90	43 772,90	100,00	X	Ремонт автомобильных дорог местного значения (пер. Школьный до ул. Ленинского Комсомола, пер. Спортивный, участок № 1 от ул. Генерала Чуваченко до д. 1 пер. Школьный) выполнен в полном объеме	МКУ "Управление городским хозяйством"	
		МБ	4,40	4,40	100,00				
		ОБ	13 565,20	13 565,20	100,00				
		ФБ	30 203,30	30 203,30	100,00				
		ББ	0,00	0,00	0,00				
3.1.	Мероприятие 1. Ремонт автомобильных дорог местного значения (пер. Школьный до ул. Ленинского Комсомола, пер. Спортивный, участок № 1 от ул. Генерала Чуваченко до д. 1 пер. Школьный)	Всего	43 772,90	43 772,90	100,00	Ремонт автомобильных дорог местного значения (пер. Школьный до ул. Ленинского Комсомола, пер. Спортивный, участок № 1 от ул. Генерала Чуваченко до д. 1 пер. Школьный)	Ремонт автомобильных дорог местного значения (пер. Школьный до ул. Ленинского Комсомола, пер. Спортивный, участок № 1 от ул. Генерала Чуваченко до д. 1 пер. Школьный) выполнен в полном объеме	да	МКУ "Управление городским хозяйством"
		МБ	4,40	4,40	100,00				
		ОБ	13 565,20	13 565,20	100,00				
		ФБ	30 203,30	30 203,30	100,00				
		ББ	0,00	0,00	0,00				
3.2.	Мероприятие 2. Ремонт автомобильных дорог местного значения : ул. Мира (ремонт тротуара от пересечения ул. Козышная до д. 19 по ул. Мира, замена освещения)	Всего	0,00	0,00	0,00	Ремонт автомобильных дорог местного значения : ул. Мира (ремонт тротуара от пересечения ул. Козышная до д. 19 по ул. Мира, замена освещения)	Мероприятия на 2025 год не запланированы	X	МКУ "Управление городским хозяйством"
		МБ	0,00	0,00	0,00				
		ОБ	0,00	0,00	0,00				
		ФБ	0,00	0,00	0,00				
		ББ	0,00	0,00	0,00				
3.3.	Мероприятие 3. Ремонт автомобильных дорог от города Завскерс до р.б. Нерпичи	Всего	0,00	0,00	0,00	Ремонт автомобильных дорог от города Завскерс до р.б. Нерпичи	Ремонт автомобильных дорог от города Завскерс до р.б. Нерпичи частично проведен монтаж стоек дорожных знаков, выполнено фрезерование старого асфальтового покрытия	X	МКУ "Управление городским хозяйством"
		МБ	0,00	0,00	0,00				
		ОБ	0,00	0,00	0,00				
		ФБ	0,00	0,00	0,00				
		ББ	0,00	0,00	0,00				

Главный специалист по работе Управления МИ и ЖКХ

Шкретова М.В.

Выполнение работ по ремонту дорожных просек за счет средств дорожного фонда запланированы в летний период 2025 года

Оплата по факту выполнения мероприятий

Оплата запланирована в 2026 году

Отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной программы "Эффективное муниципальное управление в ЗАТО город Заворск" за октябрь 2025 года

№ п/п	Муниципальная программа, подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие	Объемы и источники финансирования			Степень освоения средств	Описание результатов реализации (краткая характеристика) мероприятий	Результаты выполнения мероприятий		Состоит/исполнен	Прочие низкие степени освоения, невыполнения мероприятий
		Источники	Запланировано на отчетный год	Фактическое исполнение			Фактические результаты реализации (краткая характеристика) мероприятий	Выполнение на 01.07.2025 (да / нет/частично)		
	Муниципальная программа «Эффективное муниципальное управление в ЗАТО город Заворск»	Всего	148021,71	68560,29	46%		Количество мероприятий, всего, в т.ч.	29		
		МБ	147131,27	68218,12	46%		Выполнены в полном объеме	28		
		ОБ	42,04	10,81	26%		Выполнены частично	1		
		ФБ	848,40	331,36	39%		Не выполнены	0		
		ББ	0,00	0,00	0%		Степень выполнения мероприятий	83%		
	Всего Состоит/исполнен 1. Администрация ЗАТО город Заворск	Всего	38471,68	17112,21	44%		Количество мероприятий, всего, в т.ч.	13		
		МБ	37617,28	16780,85	45%		Выполнены в полном объеме	13		
		ОБ	6,00	0,00	0%		Выполнены частично	0		
		ФБ	848,40	331,36	39%		Не выполнены	0		
		ББ	0,00	0,00	0%		Степень выполнения мероприятий	100%		
	Всего Состоит/исполнен 2. МКУ "ЦОФ"	Всего	69181,24	31752,41	46%		Количество мероприятий, всего, в т.ч.	7		
		МБ	69145,20	31741,60	46%		Выполнены в полном объеме	7		
		ОБ	36,04	10,81	30%		Выполнены частично	0		
		ФБ	0,00	0,00	0%		Не выполнены	0		
		ББ	0,00	0,00	0%		Степень выполнения мероприятий	100%		
	Всего Состоит/исполнен 3. Управление "ММ и ЖКУ"	Всего	15012,42	7255,20	48%		Количество мероприятий, всего, в т.ч.	3		
		МБ	15012,42	7255,20	48%		Выполнены в полном объеме	2		
		ОБ	0,00	0,00	0%		Выполнены частично	1		
		ФБ	0,00	0,00	0%		Не выполнены	0		
		ББ	0,00	0,00	0%		Степень выполнения мероприятий	67%		
	Всего Состоит/исполнен 4. МКУ "У/Х"	Всего	553,50	423,00	76%		Количество мероприятий, всего, в т.ч.	1		
		МБ	553,50	423,00	76%		Выполнены в полном объеме	1		
		ОБ	0,00	0,00	0%		Выполнены частично	0		
		ФБ	0,00	0,00	0%		Не выполнены	0		
		ББ	0,00	0,00	0%		Степень выполнения мероприятий	100%		
	Всего Состоит/исполнен 5. МКУ "УФБ ЗАТО город Заворск"	Всего	24261,62	11476,22	47%		Количество мероприятий, всего, в т.ч.	4		
		МБ	24261,62	11476,22	47%		Выполнены в полном объеме	4		
		ОБ	0,00	0,00	0%		Выполнены частично	0		
		ФБ	0,00	0,00	0%		Не выполнены	0		
		ББ	0,00	0,00	0%		Степень выполнения мероприятий	100%		
	Всего Состоит/исполнен 6. Управление "ОКСиМТ", "ЭКПР"	Всего	541,25	541,25	100%		Количество мероприятий, всего, в т.ч.	1		
		МБ	541,25	541,25	100%		Выполнены в полном объеме	1		
		ОБ	0,00	0,00	0%		Выполнены частично	0		
		ФБ	0,00	0,00	0%		Не выполнены	0		
		ББ	0,00	0,00	0%		Степень выполнения мероприятий	100%		
1	Основное мероприятие 1. Обеспечение правовых, финансово-экономических и иных гарантий развития местного самоуправления на территории ЗАТО город Заворск	Всего	38864,08	17184,84	44%		Количество мероприятий, всего, в т.ч.	6	Администрация ЗАТО город Заворск, МКУ ЦОФ	
		МБ	37973,64	16842,67	44%		Выполнены в полном объеме	6		
		ОБ	42,04	10,81	26%		Выполнены частично	0		
		ФБ	848,40	331,36	39%		Не выполнены	0		
		ББ	0,00	0,00	0%		Степень выполнения мероприятий	100%		
1.1.	Мероприятие 1. Обеспечение функционирования Администрации ЗАТО город Заворск	Всего	37967,28	16840,76	44%	Реализация функций и полномочий по решению вопросов местного значения	Всё функции по реализации вопросов местного значения исполняются в полном объеме	да	Администрация ЗАТО город Заворск	
		МБ	37967,28	16840,76	44%					
		ОБ	0,00	0,00	0%					
		ФБ	0,00	0,00	0%					
		ББ	0,00	0,00	0%					
1.2.	Мероприятие 2. Государственная регистрация актов гражданского состояния	Всего	846,57	331,36	39%	Регистрация актов гражданского состояния в соответствии с постановками законодательства	Акты зарегистрированы	да	Администрация ЗАТО город Заворск	
		МБ	0,00	0,00	0%					
		ОБ	0,00	0,00	0%					
		ФБ	846,57	331,36	39%					
		ББ	0,00	0,00	0%					
1.3.	Мероприятие 3. Определение перечня должностей лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях	Всего	6,00	0,00	0%	Наименование должностей лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях	Перечень отсутствует	да	Администрация ЗАТО город Заворск	
		МБ	6,00	0,00	0%					
		ОБ	0,00	0,00	0%					
		ФБ	0,00	0,00	0%					
		ББ	0,00	0,00	0%					
1.4.	Мероприятие 4. Составление (изменение) списка кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	Всего	1,83	0,00	0%	Составление (изменение) списка кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2025 № 320 «Об утверждении Правил финансового обеспечения передачи исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований государственных полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» 1 раз в 4 года вносится список новых кандидатов. В ЗАТО город Заворск в 2022 году были внесены списки новых кандидатов в присяжные заседатели.	да	Администрация ЗАТО город Заворск, МКУ ЦОФ	
		МБ	0,00	0,00	0%					
		ОБ	0,00	0,00	0%					
		ФБ	1,83	0,00	0%					
		ББ	0,00	0,00	0%					

1.5	Мероприятие 5. Техническое сопровождение программного обеспечения "Система автоматизированного рабочего места муниципального образования"	Всего МБ ОБ ФБ	42,40 6,36 36,04 0,00	12,72 1,91 10,81 0,00	30% 30% 30% 0%	Применение программного обеспечения АРМ "Муниципалитет" для выполнения мероприятий по техническому сопровождению АРМ "Муниципалитет"	Мероприятия выполнены на 100%	да	Администрация ЗАТО город Заворск, МКУ ЦОФ	
1.6	Мероприятие 6. Выполнение поручений Губернатора Мурманской области на единой цифровой платформе управления регионом	Всего МБ ОБ ФБ		Финансирования не требуется		Выполнение поручений Губернатора Мурманской области на единой цифровой платформе	По состоянию на 1.07 все поручения обработаны	да	Администрация ЗАТО город Заворск	
2	Основное мероприятие 2 "Обеспечение муниципальных функций, направленных на повышение эффективности управления муниципальным имуществом"	Всего МБ ОБ ФБ Всего	13565,92 13565,92 0,00 0,00 13012,42	7678,20 7678,20 0,00 0,00 7255,20	49% 49% 0% 0% 48%		Количество мероприятий, всего, в т.ч.: Выполнены в полном объеме Выполнены частично Не выполнены Степень выполнения мероприятий	3 2 1 0 67%	Управление МИ и ЖКХ	
2.1.	Мероприятие 1. Обеспечение функционирования Управления муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства Администрации ЗАТО город Заворск	Всего МБ ОБ ФБ	0,00 15012,42 0,00 0,00	7255,20 7255,20 0,00 0,00	48% 48% 0% 0%	Реализация финансирования по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, осуществление муниципальных функций	Реализованы мероприятия в соответствии с планом	да	Управление МИ и ЖКХ	
2.2.	Мероприятие 2. Проведение кадастровых работ (в том числе техническая инвентаризация, обследование, паспортизация, подготовка на государственной кадастровый учет), оценка рыночной стоимости муниципального имущества	Всего МБ ОБ ФБ Всего	0,00 553,50 0,00 0,00 0,00	423,00 423,00 0,00 0,00 0,00	76% 76% 0% 0% 0%	Проведение кадастровых работ, оценка рыночной стоимости муниципального имущества	Работы выполняются по факту. В 2025 году будут выполняться работы по 4 договорам. Из них 3 договора в процессе выполнения, 1 договор дарит.	частично	Управление МИ и ЖКХ	
2.3.	Мероприятие 3. Проведение комплексных кадастровых работ	МБ ОБ ФБ Всего	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0% 0% 0% 0%	В 2025 году планов не предусмотрено проведение комплексных кадастровых работ		да	Управление МИ и ЖКХ, МКУ "УГХ"	
3	Основное мероприятие 3. Эффективное управление муниципальными финансами	Всего МБ ОБ ФБ Всего	24150,61 24150,61 0,00 0,00 0,00	11366,72 11366,72 0,00 0,00 0,00	47% 47% 0% 0% 0%		Количество мероприятий, всего, в т.ч.: Выполнены в полном объеме Выполнены частично Не выполнены Степень выполнения мероприятий	2 2 0 0 100%	МКУ "УФ ЗАТО город Заворск"	
3.1	Мероприятие 1. Обеспечение функционирования МКУ "УФО ЗАТО город Заворск"	Всего МБ ОБ ФБ Всего	22966,62 22966,62 0,00 0,00 1183,99	10744,56 10744,56 0,00 0,00 622,16	47% 47% 0% 0% 53%	Выполнение функционирования управления муниципальными финансами	Функции выполнены в полном объеме. Информации по дефициту и росту оценивается по итогам года, просроченная кредиторская задолженность отсутствует. ТПЗ ТМП выполнен	да	МКУ "УФ ЗАТО город Заворск"	
3.2	Мероприятие 2. Материально-техническое и информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправления ЗАТО город Заворск	ОБ ФБ Всего	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0% 0% 0%	Доля исполненных заявок	Все заявки обрабатываются, 100%	да	Администрация ЗАТО город Заворск, Управление МИ и ЖКХ, МКУ "УФ ЗАТО город Заворск"	
4	Основное мероприятие 4. "Обеспечение органов местного самоуправления услугами по бухгалтерскому обслуживанию и предоставлению услуг, связанных с использованием вычислительной техники, программного обеспечения информационных технологий"	Всего МБ ОБ ФБ Всего	65799,35 65799,35 0,00 0,00 64619,57	30613,28 30613,28 0,00 0,00 30079,75	47% 47% 0% 0% 47%		Количество мероприятий, всего, в т.ч.: Выполнены в полном объеме Выполнены частично Не выполнены Степень выполнения мероприятий	2 2 0 0 100%	МКУ ЦОФ	
4.1.	Мероприятие 1. Обеспечение функционирования МКУ "ЦОФ"	МБ ОБ ФБ Всего	64619,57 0,00 0,00 0,00	30079,75 0,00 0,00 0,00	47% 0% 0% 0%	Обеспечение ОМСУ и подведомственных учреждений услугами по бухгалтерскому обслуживанию	Обеспечено	да	МКУ ЦОФ	
4.2.	Мероприятие 2. Материально-техническое и информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправления ЗАТО город Заворск	МБ ОБ ФБ Всего	1179,78 1179,78 0,00 0,00	533,53 533,53 0,00 0,00	45% 45% 0% 0%	Предоставление услуг, связанных с использованием вычислительной техники, программного обеспечения информационных технологий	Предоставлено	да	Администрация ЗАТО город Заворск, Управление МИ и ЖКХ, МКУ ЦОФ	

5	Основное мероприятие 5. Профессиональная переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих, работников органов местного самоуправления и работников казенных учреждений	Всего	220,50	120,00	54%		Количество мероприятий, всего, в т.ч.	2	Администрация ЗАТО город Заворск. Управление МИ и ЖКУ, МКУ ЦОФ, МКУ "УФО ЗАТО город Заворск"	
		МБ	220,50	120,00	54%			2		
		ОБ	0,00	0,00	0%			0		
		ФБ	0,00	0,00	0%			0		
		ВБ	0,00	0,00	0%			0		
5.1	Мероприятие 1. Повышение профессионализма и компетентности муниципальных служащих и работников органов местного самоуправления	Всего	109,50	109,50	100%	Обеспечение прохождения обучения	Обеспечено	да	Администрация ЗАТО город Заворск. Управление МИ и ЖКУ	
		МБ	109,50	109,50	100%					
		ОБ	0,00	0,00	0%					
		ФБ	0,00	0,00	0%					
		ВБ	0,00	0,00	0%					
5.2	Мероприятие 2. Повышение квалификации и профессионализма работников районных казенных учреждений	Всего	111,00	10,50	9%	Обеспечение прохождения обучения	Обеспечено	да	МКУ ЦОФ, МКУ "УФО ЗАТО город Заворск"	
		МБ	111,00	10,50	9%					
		ОБ	0,00	0,00	0%					
		ФБ	0,00	0,00	0%					
		ВБ	0,00	0,00	0%					
6	Основное мероприятие 6. Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности органов местного самоуправления ЗАТО город Заворск	Всего	3421,25	1597,25	47%		Количество мероприятий, всего, в т.ч.	5	Администрация ЗАТО город Заворск. МКУ ЦОФ, МКУ "Управление ОКСиАП, ЗК ТРП"	
		МБ	3421,25	1597,25	47%			5		
		ОБ	0,00	0,00	0%			0		
		ФБ	0,00	0,00	0%			0		
		ВБ	0,00	0,00	0%			100%		
6.1	Мероприятие 1. Размещение информации в открытом доступе «Унифицированный сайт ОМСУ ЗАТО город Заворск» и социальных сетях	Всего	0,00	0,00	0%	Размещение информации на официальном сайте и социальных сетях	Информация размещена	да	Администрация ЗАТО город Заворск. МКУ ЦОФ	
		МБ	0,00	0,00	0%					
		ОБ	0,00	0,00	0%					
		ФБ	0,00	0,00	0%					
		ВБ	0,00	0,00	0%					
6.2	Мероприятие 2. (Мероприятие информации в районном издании издания – газета "Заворск Листо"	Всего	3421,25	1597,25	47%	Публикация информации в соответствии с действующим законодательством	Информация размещена	да	Администрация ЗАТО город Заворск. МКУ ЦОФ, МКУ "Управление ОКСиАП, ЗК ТРП"	
		МБ	3421,25	1597,25	47%					
		ОБ	0,00	0,00	0%					
		ФБ	0,00	0,00	0%					
		ВБ	0,00	0,00	0%					
6.3	Мероприятие 3. Обеспечение прозрачности (открытости) бюджетного процесса и подотчетности на официальном сайте (ОМСУ ЗАТО город Заворск) граждан «Бюджет для граждан»	Всего	0,00	0,00	0%	Размещение информации на официальном сайте	Информация размещена	да	МКУ "УФО ЗАТО город Заворск"	
		МБ	0,00	0,00	0%					
		ОБ	0,00	0,00	0%					
		ФБ	0,00	0,00	0%					
		ВБ	0,00	0,00	0%					
6.4	Мероприятие 4. Проведение "Листо ЗАТО город Заворск" личных приемов граждан, а также встреч "Открытый диалог" в онлайн режиме	Всего	0,00	0,00	0%	Проведение Главой ЗАТО город Заворск личных приемов граждан, а также встреч "Открытый диалог" в онлайн режиме	Проводится	да	Администрация ЗАТО город Заворск	
		МБ	0,00	0,00	0%					
		ОБ	0,00	0,00	0%					
		ФБ	0,00	0,00	0%					
		ВБ	0,00	0,00	0%					
6.5	Мероприятие 5. Рассмотрение обращений граждан в системе «Инициатива Мэра Заворска», а также посредством платформой открытой связи с населением Решения вместе	Всего	0,00	0,00	0%	Выполнение раскрасочный обращений граждан	Все обращения граждан рассмотрены в полном объеме	да	Администрация ЗАТО город Заворск	
		МБ	0,00	0,00	0%					
		ОБ	0,00	0,00	0%					
		ФБ	0,00	0,00	0%					
		ВБ	0,00	0,00	0%					

Исполнитель



Гайдаркина Е.С.
8 (81556) 3-17-27

8 (81556) 3-17-27

Отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной программы "Социальная поддержка некоторых категорий граждан ЗАТО город Завоерск" за бмесецев 2025 года

№ п/п	Муниципальная программа, подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие	Объемы и источники финансирования			Степень освоения средств %	Результаты выполнения мероприятий			Состоизнителя	Прочные низкой степени освоения средств, неиспользованные мероприятия
		Источники	Запланировано на отчетный год	Фактическое исполнение		Ожидаемые результаты реализации (краткая характеристика) мероприятий	Фактические результаты реализации (краткая характеристика) мероприятий	Выполнение на 01.07.2025 (да/нет)		
	Муниципальная программа «Социальная поддержка некоторых категорий граждан ЗАТО город Завоерск»	Всего	11 518,59	4 026,62	34,96	x	Количество мероприятий, всего, в т.ч.:	6	x	x
		МБ	1 881,30	829,33	44,08		Выполнены в полном объеме	1		
		ОБ	9 637,29	3 197,29	33,18		Выполнены частично	3		
		ФБ	0,00	0,00			Не выполнены	2		
		Всего	11 518,59	4 026,62	34,96		Степень выполнения мероприятий	40%		
		МБ	1 881,30	829,33	44,08		Количество мероприятий, всего, в т.ч.:	6		
		ОБ	9 637,29	3 197,29	33,18		Выполнены в полном объеме	1		
		ФБ					Выполнены частично	3		
		Всего					Не выполнены	2		
		Всего	1 930,30	829,33	42,96		Степень выполнения мероприятий	40%		
	Всего Социополитель, 1. Администратия ЗАТО город Завоерск	МБ	1 881,30	829,33	44,08	x	Количество мероприятий, всего, в т.ч.:	3	x	x
		ОБ	49,00	0,00	0,00		Выполнены в полном объеме	1		
		ФБ					Выполнены частично	0		
		Всего	1 930,30	829,33	42,96		Не выполнены	2		
		Всего	9 588,29	3 197,29	33,35		Степень выполнения мероприятий	43%		
		МБ					Количество мероприятий, всего, в т.ч.:	3		
		ОБ	9 588,29	3 197,29	33,35		Выполнены в полном объеме	0		
		ФБ					Выполнены частично	3		
		Всего					Не выполнены	0		
		Всего	9 588,29	3 197,29	33,35		Степень выполнения мероприятий	52%		
1	Основное мероприятие 1. Оценка и попецительство	Всего	9 624,49	3 197,29	33,22	x	Количество мероприятий, всего, в т.ч.:	4	Администрация ЗАТО город Завоерск, МКУ ЦОФ	
		МБ	0,00	0,00			Выполнены в полном объеме	0		
		ОБ	9 624,49	3 197,29	33,22		Выполнены частично	3		
		ФБ	0,00	0,00			Не выполнены	1		
		Всего	0,00	0,00			Степень выполнения мероприятий	50%		
	Мероприятие 1. Оуществление функций по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних лиц в пределах передаваемых государственных полномочий	Всего	1 518,95	653,55	43,03	Повышение уровня материального обеспечения получателей мер социальной поддержки. Реализация в полном объеме передаваемых государственных полномочий в сфере социального обеспечения в отношении несовершеннолетних лиц.	Все функции по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних лиц исполняются в полном объеме	частично	Ведущий специалист по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних лиц Администрации ЗАТО город Завоерск	Выполнение мероприятий в течении 2025 года
		МБ								
		ОБ	1 518,95	653,55	43,03					
		ФБ								
		Всего								
1.2.	Мероприятие 2. Социальная поддержка граждан, принимающих на воспитание в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	Всего	7 404,50	2 515,94	33,98	Повышение уровня материального обеспечения получателей мер социальной поддержки.	Назначение выплат денежных средств на содержание ребенка в семье опекунов(попечителей),на оздоровительные мероприятия опекаемых.	частично	Ведущий специалист по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних лиц Администрации ЗАТО город Завоерск	Выполнение мероприятий в течении 2025 года
		МБ								
		ОБ	7 404,50	2 515,94	33,98					
		ФБ								
		Всего								
1.3.	Мероприятие 3. Преодоление дополнительных гарантий детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, в части реализации жилищных прав	Всего	664,84	27,80	4,18	Повышение уровня материального обеспечения получателей мер социальной поддержки.	Назначение детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Проведение текущего ремонта жилых помещений, право пользования которыми сохранено за детьми - сиротами и детьми,оставшимися без попечения родителей лицами из их числа.	частично	Ведущий специалист по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних лиц Администрации ЗАТО город Завоерск	Выполнение мероприятий в течении 2025 года
		МБ								
		ОБ	664,84	27,80	4,18					
		ФБ								
		Всего								

1.4.	Мероприятие 4. Осуществление отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан	Всего	36,20	0,00	0,00	Реализация в полном объеме переданных государственных полномочий в сфере социального обеспечения несовершеннолетних граждан.	Участие в судебном заседании, проверка условий жизни несовершеннолетних совершеннолетних граждан.	нет	Ведущий специалист по вопросам социальной защиты населения Администрации ЗАТО города Заворск	Выполнение мероприятий в течении 2025 года
		МБ	0,00	0,00	0,00					
		ОБ	36,20	0,00	0,00					
		ФБ	0,00	0,00	0,00					
2	Основное мероприятие 2. Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан ЗАТО города Заворск	Всего	1 744,10	829,33	47,55	x	Количество мероприятий, всего, в т.ч.: Выполнены в полном объеме Выполнены частично Не выполнены	2 1 0 1	Ведущий специалист по вопросам социальной защиты населения Администрации ЗАТО города Заворск	
		МБ	1 731,30	829,33	47,90					
		ОБ	12,80	0,00	0,00					
		ФБ	0,00	0,00	0,00					
2.1.	Мероприятие 1. Выплаты пенсий, надбавок, замещающим должности муниципальной службы	Всего	1 731,30	829,33	47,90	Повышение уровня материального обеспечения получателей мер социальной поддержки.	Осуществление выплат 16 муниципальным служащим ежемесячно.	50%	Ведущий специалист по вопросам социальной защиты населения Администрации ЗАТО города Заворск	
		МБ	1 731,30	829,33	47,90					
		ОБ	0,00	0,00						
		ФБ	0,00	0,00						
2.2.	Мероприятие 2. Возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по потреблению	Всего	12,80	0,00	0,00	Доля исполненных заявлений, поступивших от граждан на возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по потреблению	По состоянию на 01.07.2025 возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по потреблению не осуществлялось.	да	Ведущий специалист по вопросам социальной защиты населения Администрации ЗАТО города Заворск	
		МБ	0,00	0,00						
		ОБ	12,80	0,00	0,00					
		ФБ	0,00	0,00						
3	Основное мероприятие 3. Доступная среда для маломобильных граждан	Всего	1 50,00	0,00	0,00	x	Количество мероприятий, всего, в т.ч.: Выполнены в полном объеме Выполнены частично Не выполнены	0 0 0	Ведущий специалист по вопросам социальной защиты населения Администрации ЗАТО города Заворск	Выполнение мероприятий запланировано 3-4 кварталы 2025 года
		МБ	1 50,00	0,00	0,00					
		ОБ	0,00	0,00						
		ФБ	0,00	0,00						
		ВБ								
		Всего	0,00	0,00						

Ведущий специалист по вопросам социальной защиты населения Администрации ЗАТО город Заворск

Курочкина О.Ю.

№ п/п	Муниципальная программа, отраслевое мероприятие, мероприятие	Объемы и источники финансирования			Степень освоения средств	Результаты выполнения мероприятий		Сопользователи	Причины низкой степени освоения средств, невыполнения мероприятий
		Источники	Запланировано на очередной год	Фактическое исполнение		Ожидаемые результаты реализации (краткая характеристика) мероприятий	Фактические результаты реализации (краткая характеристика) мероприятий		
	Муниципальная программа «Обеспечение комфортной среды проживания населения ЗАТО город Звездерск»	Всего	173 255,47	74 547,26	43,03		Количество мероприятий, всего, в т.ч.: Выполнены в полном объеме Выполнены частично Не выполнены		
		МБ	131 228,00	63 656,06	48,51		133,00		
		ОБ	16 365,47	4 798,40	29,32	х	71,00	х	х
		ФБ	25 662,00	6 092,80	23,74		13,00		
		ИВ	0,00	0,00			78%		
		Всего	173 255,47	74 547,26	43,03		217,00		
		МБ	131 228,00	63 656,07	48,51		133,00	х	х
		ОБ	16 365,47	4 798,39	29,32	х	71,00		
		ФБ	25 662,00	6 092,80	23,74		13,00		
		ИВ	0,00	0,00			78%		
	Всего Сопользователи: МКУ «Управление городским хозяйством», Управление МИ и ЖСХ, МКУ «Служба жилищного, Административного ЗАТО город Звездерск»	Всего	170 899,27	73 279,70	42,81		Количество мероприятий, всего, в т.ч.: Выполнены в полном объеме Выполнены частично Не выполнены		
		МБ	128 871,80	62 388,51	48,41		162		
		ОБ	16 365,47	4 798,39	29,32	х	109	х	х
		ФБ	25 662,00	6 092,80	23,74		42		
		ИВ	0,00	0,00			11		
		Всего	170 899,27	73 279,70	42,81		80%		
		МБ	128 871,80	62 388,51	48,41		162		
		ОБ	16 365,47	4 798,39	29,32	х	109	х	х
		ФБ	25 662,00	6 092,80	23,74		42		
		ИВ	0,00	0,00			11		
	Всего Сопользователь: 2. Управление МИ и ЖСХ	Всего	0,00	0,00		х	Количество мероприятий, всего, в т.ч.: Выполнены в полном объеме Выполнены частично Не выполнены	х	х
		МБ	0,00	0,00			Не выполнены		
		ОБ	0,00	0,00			Не выполнены		
		ФБ	0,00	0,00			Не выполнены		
		ИВ	0,00	0,00			Не выполнены		
		Всего	1 816,20	1 227,56	67,59		Количество мероприятий, всего, в т.ч.: Выполнены в полном объеме Выполнены частично Не выполнены	4	
		МБ	1 816,20	1 227,56	67,59	х	1	х	х
		ОБ	0,00	0,00			3		
		ФБ	0,00	0,00			0		
		ИВ	0,00	0,00			Не выполнены		
	Всего Сопользователь: 3. МКУ «Служба жилищного»	Всего	540,00	40,00	7,41		Количество мероприятий, всего, в т.ч.: Выполнены в полном объеме Выполнены частично Не выполнены	51	
		МБ	540,00	40,00	7,41	х	23	х	х
		ОБ	0,00	0,00			26		
		ФБ	0,00	0,00			2		
		ИВ	0,00	0,00			71%		
		Всего	34 933,69	15 917,32	45,54		Количество мероприятий, всего, в т.ч.: Выполнены в полном объеме Выполнены частично Не выполнены	58,00	
		МБ	33 980,54	15 429,44	45,41	х	43,00	МКУ «Управление городским хозяйством»	Фактически: показатели за 6 месяцев 2025 года
		ОБ	972,15	487,88	50,19		8,00		
		ФБ	0,00	0,00			7,00		
		ИВ	0,00	0,00			81%		
1	Осуществление мероприятий 1. Создание и поддержание комфортных условий проживания населения на территории ЗАТО город Звездерск	Всего	9 278,88	4 273,91	45,52		Выполняются работы по содержанию сетей уличного освещения на территории города, поставка электрической энергии	МКУ «Управление городским хозяйством»	Мероприятия выполняются в течение 2025 года, оплата по факту выполненных работ, оказанных услуг
		МБ	9 278,88	4 273,91	45,52				
		ОБ	0,00	0,00					
		ФБ	0,00	0,00					
		ИВ	0,00	0,00					
		Всего	18 311,06	8 998,95	49,14		Выполняются работы по содержанию парков, скверов, территории обслуживания детских игровых и спортивных площадок	МКУ «Управление городским хозяйством»	Мероприятия выполняются в течение 2025 года, оплата по факту выполненных работ, оказанных услуг
		МБ	18 311,06	8 998,95	49,14				
		ОБ	0,00	0,00					
		ФБ	0,00	0,00					
		ИВ	0,00	0,00					
1.1	Мероприятие 1. «Уличное освещение»	Всего	5 461,65	1 841,65	33,72		Осуществляется выполнение комплекса работ по содержанию мест захоронения, оказываются услуги по погребению умерших	МКУ «Управление городским хозяйством»	Выполнение мероприятий в течение 2025 года, услуги предоставляются по фактической потребности
		МБ	4 489,50	1 351,97	30,15				
		ОБ	972,15	487,88	50,19				
		ФБ	0,00	0,00					
		ИВ	0,00	0,00					
		Всего	1 885,00	842,71	44,71				
		МБ	1 885,00	842,71	44,71				
		ОБ	0,00	0,00					
		ФБ	0,00	0,00					
		ИВ	0,00	0,00					
1.2	Мероприятие 2. «Создание условий для массового отдыха населения, а также организация благоустройства территории ЗАТО город Звездерск»	Всего	1 885,00	842,71	44,71				
		МБ	1 885,00	842,71	44,71				
		ОБ	0,00	0,00					
		ФБ	0,00	0,00					
		ИВ	0,00	0,00					
		Всего	1 885,00	842,71	44,71				
		МБ	1 885,00	842,71	44,71				
		ОБ	0,00	0,00					
		ФБ	0,00	0,00					
		ИВ	0,00	0,00					
1.3	Мероприятие 3. «Проведение мероприятий по регулированию численности животных без владельцев»	Всего	1 885,00	842,71	44,71				
		МБ	1 885,00	842,71	44,71				
		ОБ	0,00	0,00					
		ФБ	0,00	0,00					
		ИВ	0,00	0,00					
		Всего	1 885,00	842,71	44,71				
		МБ	1 885,00	842,71	44,71				
		ОБ	0,00	0,00					
		ФБ	0,00	0,00					
		ИВ	0,00	0,00					
1.4	Мероприятие 4. «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения»	Всего	1 885,00	842,71	44,71				
		МБ	1 885,00	842,71	44,71				
		ОБ	0,00	0,00					
		ФБ	0,00	0,00					
		ИВ	0,00	0,00					
		Всего	1 885,00	842,71	44,71				
		МБ	1 885,00	842,71	44,71				
		ОБ	0,00	0,00					
		ФБ	0,00	0,00					
		ИВ	0,00	0,00					

1.5	Мероприятие 5 "Прочие мероприятия, связанные с созданием и поддержанием комфортных условий проживания населения на территории ЗАТО город Звездный"	Всего МБ ОБ ФБ ИВ	16,10 16,10 0,00 0,00 0,00	10,10 10,10 0,00 0,00 0,00	62,73 62,73 0,00 0,00 0,00	Обеспечение комфортных условий проживания населения на территории ЗАТО город Звездный	Реализация запланированных в отчетном периоде мероприятий осуществляется своевременно и в полном объеме.	да	МКУ «Управление городским хозяйством»	Ожидается соглашение о расторжении по фактически оказанным услугам
2	Основное мероприятие 2 "«Реализация Плана мероприятий по развитию жилищной, энергетической и социальной инфраструктуры закрытых административно-территориальных образований»"	Всего МБ ОБ ФБ ИВ	37 191,30 3,70 11 525,60 25 662,00 0,00	8 830,14 0,88 2 736,46 6 092,80 0,00	23,74 23,78 23,74 23,74 0,00	Х	Количество мероприятий, всего, в т.ч.: Выполнены в полном объеме Выполнены частично Не выполнены Степень выполнения мероприятий	2 0 2 0 50%	МКУ «Управление городским хозяйством», Управление МИ и ЖСХ	Достижение выполнения мероприятий запланировано в III квартале 2025 года
2.1	Мероприятие 1. Разработка проекта организации дежурства и сил 7 зданий жилищного закомплексованного нежилостого фонда	Всего МБ ОБ ФБ ИВ	37 191,30 3,70 11 525,60 25 662,00 0,00	8 830,14 0,88 2 736,46 6 092,80 0,00	23,74 23,78 23,74 23,74 0,00	Дежурства и сил 7 зданий жилищного закомплексованного нежилостого фонда	Выполнены мероприятия по проведению государственной экспертизы, проведены работы по дежурству здания	частично	МКУ «Управление городским хозяйством», Управление МИ и ЖСХ	Мероприятия выполняются в течение 2025 года, оплата по факту выполненных работ, оказанных услуг
3	Основное мероприятие 3. «Реализация мероприятий в области жилищно-коммунального хозяйства»	Всего МБ ОБ ФБ ИВ	44 552,37 0,00 0,00 0,00 0,00	22 638,27 0,00 0,00 0,00 0,00	50,81 #ДЕТОГ #ДЕТОГ #ДЕТОГ #ДЕТОГ	Х	Количество мероприятий, всего, в т.ч.: Выполнены в полном объеме Выполнены частично Не выполнены Степень выполнения мероприятий	33 24 5 4 80%	МКУ «Управление городским хозяйством»	Фактически ожидается за 6 месяцев 2025 года
3.1	Мероприятие 1. «Содержание арендованного свободного до застегивания муниципального жилищного фонда»	Всего МБ ОБ ФБ ИВ	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Обеспечение содержания арендованного свободного до застегивания муниципального жилищного фонда	В рамках мероприятия выполняются работы по ТО внутриквартирного газового оборудования по временно нежилостым квартирам и работы по отключению квартир от поставщика, оказываются услуги по содержанию теплого жилого помещения, по содержанию в части текущего муниципального имущества (проемы, сантехнические (вспомогательные) помещения), по окраске квартир от крупногабаритного мусора и проведения комплекса мер по дезинфекции и дератизации	частично	МКУ «Управление городским хозяйством»	Мероприятия выполняются в течение 2025 года, оплата по факту выполненных работ, оказанных услуг
3.2	Мероприятие 2. «Содержание и обслуживание объектов казны и нежилостого фонда муниципального образования»	Всего МБ ОБ ФБ ИВ	13 679,60 13 679,60 0,00 0,00 0,00	6 372,65 6 372,65 0,00 0,00 0,00	46,59 46,59 0,00 0,00 0,00	Исполнение муниципальных функций в части содержания и обслуживания объектов казны и нежилостого фонда	В рамках мероприятия оказываются услуги по содержанию, дератизации нежилостого фонда, по окраске крыш, отключению объектов казны	частично	МКУ «Управление городским хозяйством»	Мероприятия выполняются в течение 2025 года, оплата по факту выполненных работ, оказанных услуг
3.3	Мероприятие 3. «Уменьшение задолженности перед организациями в сфере жилищно-коммунального хозяйства»	Всего МБ ОБ ФБ ИВ	570,00 570,00 0,00 0,00 0,00	70,00 70,00 0,00 0,00 0,00	12,28 12,28 0,00 0,00 0,00	Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства местного бюджета по денежным обязательствам муниципальных казенных учреждений	Выполняются обязательства, предусматривающие выплаты по исполнительным документам	частично	МКУ «Управление городским хозяйством»	Исполнение исполнительных документов осуществляется в течение года в пределах остатка объемов финансирования расходов.
3.4	Мероприятие 4. Прочие мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства	Всего МБ ОБ ФБ ИВ	7 844,68 7 844,68 0,00 0,00 0,00	671,64 671,64 0,00 0,00 0,00	8,56 8,56 0,00 0,00 0,00	Обеспечение соответствующего технического состояния строительных конструкций нежилостых зданий, своевременная консервация жилых домов, поставка электрических плит, актуализация схемы теплоснабжения	Выполнены в полном объеме работы по актуализации схемы теплоснабжения, по обеспечению технического состояния строительных конструкций нежилостых зданий. Не ведутся работы по консервации жилых домов	частично	МКУ «Управление городским хозяйством»	Мероприятия выполняются в течение 2025 года, оплата по факту выполненных работ, оказанных услуг
4	Основное мероприятие 4. «Обеспечение выполнения муниципальных функций в области жилищно-коммунального хозяйства»	Всего МБ ОБ ФБ ИВ	56 559,11 52 691,39 3 867,72 0,00 0,00	27 651,53 25 587,47 1 574,06 0,00 0,00	48,02 48,56 40,70 0,00 0,00	Х	Количество мероприятий, всего, в т.ч.: Выполнены в полном объеме Выполнены частично Не выполнены Степень выполнения мероприятий	124 66 56 2 76%	МКУ «Управление городским хозяйством», МКУ «Служба заказчика»	Фактически ожидается за 6 месяцев 2025 года
4.1	Мероприятие 1. Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Служба заказчика»	Всего МБ ОБ ФБ ИВ	1 786,20 1 786,20 0,00 0,00 0,00	1 197,56 1 197,56 0,00 0,00 0,00	67,05 67,05 0,00 0,00 0,00	Обеспечение эффективной деятельности МКУ «Служба заказчика»	Реализация запланированных мероприятий осуществляется своевременно и в полном объеме	частично	МКУ «Служба заказчика»	Мероприятия выполняются в течение 2025 года, оплата по факту выполненных работ, оказанных услуг
4.2	Мероприятие 2. «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Управление городским хозяйством»	Всего МБ ОБ ФБ ИВ	45 383,95 41 316,23 3 867,72 0,00 0,00	21 605,66 20 031,60 1 574,06 0,00 0,00	47,61 48,25 40,70 0,00 0,00	Обеспечение эффективной деятельности МКУ «Управление городским хозяйством»	Реализация запланированных мероприятий осуществляется своевременно и в полном объеме, также осуществляется мероприятия по проведению презентаций общественности на рабочих местах	частично	МКУ «Управление городским хозяйством»	Мероприятия выполняются в течение 2025 года, оплата по факту выполненных работ, оказанных услуг
4.3	Мероприятие 3. «Обслуживание и содержание помещений, находящихся в оперативном управлении, а также материально-техническое обеспечение органов местного самоуправления»	Всего МБ ОБ ФБ ИВ	9 388,96 9 388,96 0,00 0,00 0,00	4 338,31 4 338,31 0,00 0,00 0,00	46,42 46,42 0,00 0,00 0,00	Оказание услуг в рамках мероприятий по обслуживанию и содержанию помещений, находящихся в оперативном управлении, а также материально-техническое обеспечение органов местного самоуправления	Реализация запланированных мероприятий осуществляется своевременно и в полном объеме	частично	МКУ «Управление городским хозяйством»	Мероприятия выполняются в течение 2025 года, оплата по факту выполненных работ, оказанных услуг

Директор МКУ «Управление городским хозяйством» /Мамедов Г.Г.о/

Отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории ЗАТО город Завоерск» за 6 месяцев 2025 года

№ п/п	Муниципальная программа, подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие	Объемы и источники финансирования		Степень освоения средств, %	Результаты выполнения мероприятий		Составляющие	Прочие важные сведения
		Источники	Запланировано на отчетный год	Фактическое исполнение	Ожидаемые результаты реализации (краткая характеристика) мероприятий	Фактические результаты реализации (краткая характеристика) мероприятий	Выполнение на 01.07.2025 (да/нет/частично)	
	Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории ЗАТО город Завоерск»	Всего	34 956,62	17 831,07	51,01			
		МБ	34 956,62	17 831,07	51,01			
		ОБ	0,00	0,00		Количество мероприятий, всего, в т.ч.:	15	
		ФБ	0,00	0,00		Выполнены в полном объеме	0	
		ВБ	0,00	0,00		Выполнены частично	9	
	Всего Союзоминистер ОН 1. Муниципальное казенное учреждение «Центр по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям ЗАТО город Завоерск»	Всего	0,00	0,00		Не выполнены	6	
		МБ	0,00	0,00		Степень выполнения мероприятий	60%	
		ОБ	0,00	0,00		Количество мероприятий, всего, в т.ч.:		
		ФБ	0,00	0,00		Выполнены в полном объеме		
		ВБ	0,00	0,00		Выполнены частично		
	Всего Союзоминистер 2. Администрация ЗАТО город Завоерск	Всего	34 956,62	17 831,07	51,01	Количество мероприятий, всего, в т.ч.:	15	
		МБ	34 956,62	17 831,07	51,01	Выполнены в полном объеме	0	
		ОБ	0,00	0,00		Выполнены частично	9	
		ФБ	0,00	0,00		Не выполнены	6	
		ВБ	0,00	0,00		Степень выполнения мероприятий	60%	
I	Основное мероприятие 1. «Защита от чрезвычайных ситуаций»	Всего	0,00	0,00		Количество мероприятий, всего, в т.ч.:	15	
		МБ	34 956,62	17 831,07	51,01	Выполнены в полном объеме	0	
		ОБ	0,00	0,00		Выполнены частично	9	
		ФБ	0,00	0,00		Не выполнены	6	
		ВБ	0,00	0,00		Степень выполнения мероприятий	60%	
1.1.	Мероприятие 1. «Поддержание в постоянной готовности муниципальной системы оповещения населения ЗАТО город Завоерск»	Всего	34 571,32	17 670,57	51,11	Количество мероприятий, всего, в т.ч.:	15	
		МБ	34 571,32	17 670,57	51,11	Выполнены в полном объеме	0	
		ОБ	0,00	0,00		Выполнены частично	9	
		ФБ	0,00	0,00		Не выполнены	6	
		ВБ	0,00	0,00		Степень выполнения мероприятий	60%	
1.2.	Мероприятие 2. «Обеспечение деятельности, укрепление материально-технической базы ЕДДС и ЦСП МКУ «Центр по ГО и ЧС ЗАТО город Завоерск»	Всего	375,30	160,50	42,77	Количество мероприятий, всего, в т.ч.:	15	
		МБ	375,30	160,50	42,77	Выполнены в полном объеме	0	
		ОБ	0,00	0,00		Выполнены частично	9	
		ФБ	0,00	0,00		Не выполнены	6	
		ВБ	0,00	0,00		Степень выполнения мероприятий	60%	
1.3.	Мероприятие 3. «Обеспечение безопасности населения ЗАТО город Завоерск»	Всего	10,00	0,00	0,00	Количество мероприятий, всего, в т.ч.:	15	
		МБ	10,00	0,00	0,00	Выполнены в полном объеме	0	
		ОБ	0,00	0,00		Выполнены частично	9	
		ФБ	0,00	0,00		Не выполнены	6	
		ВБ	0,00	0,00		Степень выполнения мероприятий	60%	
1.3.1	Мероприятие 1.3.1 «Информирование населения о действиях при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории ЗАТО город Завоерск с привлечением средств массовой информации»	Всего	10,00	0,00	0,00	Количество мероприятий, всего, в т.ч.:	15	
		МБ	10,00	0,00	0,00	Выполнены в полном объеме	0	
		ОБ	0,00	0,00		Выполнены частично	9	
		ФБ	0,00	0,00		Не выполнены	6	
		ВБ	0,00	0,00		Степень выполнения мероприятий	60%	
1.3.2	Мероприятие 1.3.2 «Проведение профилактических мероприятий по вопросам пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»	Всего	10,00	0,00	0,00	Количество мероприятий, всего, в т.ч.:	15	
		МБ	10,00	0,00	0,00	Выполнены в полном объеме	0	
		ОБ	0,00	0,00		Выполнены частично	9	
		ФБ	0,00	0,00		Не выполнены	6	
		ВБ	0,00	0,00		Степень выполнения мероприятий	60%	

Начальник МКУ «Центр по ГО и ЧС ЗАТО город Завоерск»

Ташенко С.В.

финансирование не предусматривается

мероприятия выполняются в течение года

Отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной программы "Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности в ЗАТО город Завоерск" за бизнес-план 2025 года

№ п/п	Муниципальная программа, основная мероприятие, мероприятие	Объемы и источники финансирования			Степень освоения средств, %	Результаты выполнения мероприятий		Системный	Причина низкой степени освоения средств, невыполнения мероприятий
		Источник	Запланировано на отчетный год	Фактическое исполнение		Ожидаемые результаты реализации (краткая характеристика) мероприятий	Фактические результаты реализации (краткая характеристика) мероприятий	Выполнение на 01.07.2025 (да/нет/частично)	
	Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности в ЗАТО город Завоерск»	Всего	486,2	13,2	2,71	X	Количество мероприятий, всего, в т.ч.: Выполнены в полном объеме Выполнены частично Не выполнены	10 7 1 2	X
		ОБ	0	0			Степень выполнения мероприятий	70%	
		ОБ	0	0			Количество мероприятий, всего, в т.ч.:		
		ОБ	0	0			Выполнены в полном объеме		
		ОБ	0	0			Выполнены частично		
	Всего Системный ОП 1. Администрация ЗАТО город Завоерск	Всего	0	0		X	Степень выполнения мероприятий		X
		МБ	0	0			Количество мероприятий, всего, в т.ч.:		
		ОБ	0	0			Выполнены в полном объеме		
		ОБ	0	0			Выполнены частично		
		ОБ	0	0			Не выполнены		
	Всего Системный ОП 2 Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по ЗАТО г. Завоерск (далее — ОМВД России по ЗАТО г. Завоерск)	Всего	0	0		X	Степень выполнения мероприятий		X
		МБ	0	0			Количество мероприятий, всего, в т.ч.:		
		ОБ	0	0			Выполнены в полном объеме		
		ОБ	0	0			Выполнены частично		
		ОБ	0	0			Не выполнены		
	Всего Системный ОП 3 Муниципальное казенное учреждение «Управление экономики и финансов ЗАТО город Завоерск» (далее — МКУ «УЭФ»)	Всего	0	0		X	Степень выполнения мероприятий		X
		МБ	0	0			Количество мероприятий, всего, в т.ч.:		
		ОБ	0	0			Выполнены в полном объеме		
		ОБ	0	0			Выполнены частично		
		ОБ	0	0			Не выполнены		
	Всего Системный ОП 4 Муниципальное казенное учреждение «Управление образования, культуры, спорта и молодежной политики ЗАТО город Завоерск» (далее — МКУ «УОКС»)	Всего	0	0		X	Степень выполнения мероприятий		X
		МБ	0	0			Количество мероприятий, всего, в т.ч.:		
		ОБ	0	0			Выполнены в полном объеме		
		ОБ	0	0			Выполнены частично		
		ОБ	0	0			Не выполнены		
	Всего Системный ОП 5 Муниципальное казенное учреждение «Центр по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям ЗАТО город Завоерск» (далее — МКУ «ЦОиЧС»)	Всего	486,2	13,2	2,71	X	Степень выполнения мероприятий		X
		МБ	486,2	13,2	2,71		Количество мероприятий, всего, в т.ч.:		
		ОБ	0	0			Выполнены в полном объеме		
		ОБ	0	0			Выполнены частично		
		ОБ	0	0			Не выполнены		
	Всего Системный ОП 6 Муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения функционирования органов местного самоуправления и муниципальных учреждений ЗАТО город Завоерск» (далее — МКУ ЦОФ)	Всего	0	0		X	Степень выполнения мероприятий		X
		МБ	0	0			Количество мероприятий, всего, в т.ч.:		
		ОБ	0	0			Выполнены в полном объеме		
		ОБ	0	0			Выполнены частично		
		ОБ	0	0			Не выполнены		
	Всего Системный ОП 7 Муниципальное казенное учреждение «Управление городским хозяйством» (далее — МКУ «УГХ»)	Всего	0	0		X	Степень выполнения мероприятий		X
		МБ	0	0			Количество мероприятий, всего, в т.ч.:		
		ОБ	0	0			Выполнены в полном объеме		
		ОБ	0	0			Выполнены частично		
		ОБ	0	0			Не выполнены		
	Всего Системный ОП 8 филиал по Колыскому району Федерального казенного учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Мурманской области»	Всего	0	0		X	Степень выполнения мероприятий		X
		МБ	0	0			Количество мероприятий, всего, в т.ч.:		
		ОБ	0	0			Выполнены в полном объеме		
		ОБ	0	0			Выполнены частично		
		ОБ	0	0			Не выполнены		
1	Основное мероприятие 1. Создание народных дружин и оказание им поддержки	Всего	0	0		X	Количество мероприятий, всего, в т.ч.:	1	ОМВД России по ЗАТО г. Завоерск
		МБ	0	0			Выполнены в полном объеме	1	
		ОБ	0	0			Выполнены частично	0	
		ОБ	0	0			Не выполнены	0	
		ОБ	0	0			Степень выполнения мероприятий	100%	
	Основное мероприятие 2 "Обеспечение общественной безопасности на территории ЗАТО город Завоерск - АПК «Безопасный город»:	Всего	457,25	13,2	2,89	X	Количество мероприятий, всего, в т.ч.:	3	Администрация ЗАТО город Завоерск, МКУ «УОиЧС», МКУ «УГХ»
		МБ	457,25	13,2	2,89		Выполнены в полном объеме	0	
		ОБ	0	0			Выполнены частично	1	
		ОБ	0	0			Не выполнены	2	
		ОБ	0	0			Степень выполнения мероприятий	17%	
2	Основное мероприятие 2 "Обеспечение общественной безопасности на территории ЗАТО город Завоерск - АПК «Безопасный город»:	Всего	0	0					

№ п/п	Муниципальная программа, подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие	Объемы и источники финансирования			Степень освоения средств, %	Результаты выполнения мероприятий			Сопониматели	Причина низкой степени освоения средств, невыполнения мероприятий
		Источники	Запланировано на отчетный год	Фактическое исполнение		Ожидаемые результаты реализации (краткая характеристика) мероприятий	Фактические результаты реализации (краткая характеристика) мероприятий	Выполнение на 01.07.2025 (да/нет/частично)		
2.1	Мероприятие 1. Система телевизионного наблюдения (Язвотка)	Всего	457,25	13,2	2,89	К 2027 внедрение системы АПК "Безопасный город"	Выполнение соответствующих мероприятий по обеспечению системы телевизионного видеонаблюдения	частично	МКУ «ТОН-ЧС»	Работы выполняются. Оплата по факту выполненных работ
		МБ	457,25	13,2	2,89					
		ОБ	0	0						
		ФБ	0	0						
		ББ	0	0						
2.2	Мероприятие 2 Система телевизионного наблюдения (оборудование)	Всего	0	0		К 2027 внедрение системы АПК "Безопасный город"	Мероприятия на 2025 год не запланированы	нет	МКУ «ТОН-ЧС»	
		МБ	0	0						
		ОБ	0	0						
		ФБ	0	0						
		ББ	0	0						
2.3	Мероприятие 3. Система телевизионного наблюдения (Пусконаладочные работы)	Всего	0	0		К 2027 внедрение системы АПК "Безопасный город"	Мероприятия на 2025 год не запланированы	нет	МКУ «ТОН-ЧС»	
		МБ	0	0						
		ОБ	0	0						
		ФБ	0	0						
		ББ	0	0						
3	Основное мероприятие 3. Общия профилактика правонарушений:	Всего	28,95	0	0,00		Количество мероприятий - всего, в т.ч.: Выполнены в полном объеме Выполнены частично Не выполнены Степень выполнения мероприятий	6 6 0 0 100%	Администрация ЗАТО город Заворск, ОМВД России по ЗАТО г. Заворск, МКУ «ТОН-ЧС»	
		МБ	28,95	0	0,00					
		ОБ	0	0						
		ФБ	0	0						
		ББ	0	0						
3.1.	Мероприятие 1. Ориентация мероприятий направленных на удержание информационно-пропагандистской деятельности антикоррупционной деятельности правоохранительных органов и учреждений, подведомственных Администрации ЗАТО города Заворск. Информирование граждан о действиях при угрозе возникновения террористических актов в местах массового пребывания граждан на территории ЗАТО города Заворск с привлечением средств массовой информации.	Всего	28,95	0	0	Повышение эффективности информационно-пропагандистской деятельности в части противодействия терроризму	Организовано информирование населения посредством официальной группы в социальной сети "ВКонтакте", газеты "Защиты лиц" о возможных угрозах террористических актов и порядка действий при возникновении данных угроз	да	Администрация ЗАТО город Заворск, ОМВД России по ЗАТО г. Заворск, МКУ «УОКС», МКУ «ТОН-ЧС», МКУ ЦОФ	
		МБ	28,95	0	0					
		ОБ	0	0						
		ФБ	0	0						
		ББ	0	0						
3.2.	Мероприятие 2. Проведение профилактических мероприятий на недопущение роста преступности, особого контроля за поведением ранее судимых лиц, лиц совершивших правонарушения в негрозном виде.	Всего	28,95	0	0	Недопущение роста преступности	За 1 полугодие проведено 2 заседания межведомственной комиссии по профилактике преступлений и иных правонарушений.	да	ОМВД России по ЗАТО г. Заворск, МКУ «ТОН-ЧС»	Планируется закупка розеточных турок в 4 кв 2025 года
		МБ	28,95	0	0					
		ОБ	0	0						
		ФБ	0	0						
		ББ	0	0						
3.3.	Мероприятие 3. Освещение в СМИ деятельности органов местного самоуправления, ОМВД России по ЗАТО г. Заворск по профилактике и пресечению преступлений и иных правонарушений, раздельно действующего законодательства, укрепление законности, общественного порядка и безопасности граждан.	Всего				Сокращение преступлений и иных правонарушений путем информирования граждан	На постоянной основе размещается информация на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО город Заворск, официальной группе в социальной сети "ВКонтакте"	да	Администрация ЗАТО город Заворск, ОМВД России по ЗАТО г. Заворск, МКУ ЦОФ	
		МБ								
		ОБ								
		ФБ								
		ББ								
3.4.	Мероприятие 4. Стимулирование добровольной сдачи оружия и боеприпасов, незаконно хранящихся у населения.	Всего				Добровольная сдача оружия и боеприпасов, незаконно хранящихся у населения.	Размещение информации на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО город Заворск, направленной на стимулирование добровольной сдачи оружия и боеприпасов, незаконно хранящихся у населения.	да	Администрация ЗАТО город Заворск.	
		МБ								
		ОБ								
		ФБ								
		ББ								

Главный специалист Управления по обеспечению правовой и организационной деятельности Администрации ЗАТО город Заворск



Полужева Н.А.

11.07.2025

Отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной программы "«Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий правонарушений терроризма и экстремизма на территории ЗАТО города Завоерск»" за 6 месяцев 2025 года

№ п/п	Муниципальная программа, основная мероприятие, мероприятия	Объемы и источники финансирования		Степень освоения средств, %	Результаты выполнения мероприятий		Состоятельность	Причины низкой степени освоения средств, невыполнения мероприятий
		Источники	Запланировано на отчетный год		Ожидаемые результаты реализации (краткая характеристика) мероприятий	Фактические результаты реализации (краткая характеристика) мероприятий		
	Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий правонарушений терроризма и экстремизма на территории ЗАТО города Завоерск»	Всего	15,00	0,00		Количество мероприятий, всего, в т.ч.	49	
		МБ	15,00	0,00		Выполнены в полном объеме	25	
		ОБ	0,00	0,00		Выполнены частично	0	
		ФБ	0,00	0,00		Не выполнены	24	
		ВБ				Степень выполнения мероприятий	51%	
	Всего Соисполнитель ОИ 1 Муниципальное казенное учреждение «Центр по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям ЗАТО города Завоерск»	Всего	15,00	0,00		Количество мероприятий, всего, в т.ч.	1	
		МБ	15,00	0,00		Выполнены в полном объеме	1	
		ОБ				Выполнены частично	0	
		ФБ				Не выполнены	0	
		ВБ	0,00	0,00		Степень выполнения мероприятий	100%	
	Всего Соисполнитель 2. Администрация ЗАТО города Завоерск	МБ				Количество мероприятий, всего, в т.ч.		
		ОБ				Выполнены в полном объеме		
		ФБ				Выполнены частично		
		ВБ				Не выполнены		
		Всего	0,00	0,00		Степень выполнения мероприятий		
	Всего Соисполнитель 3. Муниципальное казенное учреждение «Управление образования, культуры, спорта и молодежной политики ЗАТО города Завоерск»	МБ				Количество мероприятий, всего, в т.ч.		
		ОБ				Выполнены в полном объеме		
		ФБ				Выполнены частично		
		ВБ				Не выполнены		
		Всего	0,00	0,00		Степень выполнения мероприятий		
	Всего Соисполнитель 4. Государственное областное бюджетное образовательное учреждение Мурманской области «Средняя общеобразовательная школа № 289»	МБ				Количество мероприятий, всего, в т.ч.		
		ОБ				Выполнены в полном объеме		
		ФБ				Выполнены частично		
		ВБ				Не выполнены		
		Всего				Степень выполнения мероприятий		
1	Основное мероприятие 1. «Реализация мероприятий в области профилактики терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий его проявления»	Всего	15,00	0,00		Количество мероприятий, всего, в т.ч.	49	
		МБ	15,00	0,00		Выполнены в полном объеме	25	
		ОБ	0,00	0,00		Выполнены частично	0	
		ФБ	0,00	0,00		Не выполнены	24	
		ВБ	0,00	0,00		Степень выполнения мероприятий	51%	
1.1.	Мероприятие 1. «Подготовка, распространение и размещение информационных материалов антитеррористической направленности»	Всего	15,00	0,00		Выполнены работы по изготовлению и распространению печатной продукции (буклеты)	частично	
		МБ	15,00	0,00				
		ОБ						
		ФБ						
		ВБ						
1.2.	Мероприятие 2. «Проведение в образовательных организациях культурно-просветительских и воспитательных мероприятий, в повестку которых включаются антитеррористическая тематика, позволяющая добиться осознания подрастающим поколением преступной сущности терроризма»	Всего	финансирования не требуется			Привлечение традиционных российских духовно-нравственных ценностей, формирование у детей и молодежи уважительного отношения к традициям и обычаям различных народов и национальностей	частично	
		МБ				Своевременно реализуются планы основных мероприятий по антитеррористической тематике		
		ОБ						
		ФБ						
		ВБ						

Начальник МКУ «Центр по ГО и ЧС ЗАТО города Завоерск»

Титенко С.В.

№ п/п	Муниципальная программа, подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие	Объемы и источники финансирования			Степень освоения средств	Результаты выполнения мероприятий			Соплачивающий	Прочие ипной степени освоения средств, исполнение мероприятий
		Исходные	Запланировано на отчетный год	Фактическое исполнение		Осуществленные результаты реализации (прямые характеризующие) мероприятия	Выполнение на 01.07.2025 (нет/частично)	См		
	Муниципальная программа «Формирование современной городской среды ЗАТО город Заворск»	Всего	8148,29	0,00	0,00	X	1	X	X	X
		МБ	1222,24	0,00	0,00		0			
		ОБ	6926,05	0,00	0,00		0			
		ФБ	0,00	0,00	0,00		5%			
		ББ	0,00	0,00	0,00		0			
	Всего Сосплатнителя ОИ 1 Управление МИ и ЖСКУ	Всего	0,00	0,00	0,00	X	0	X	X	X
		МБ	0,00	0,00	0,00		0			
		ОБ	0,00	0,00	0,00		0			
		ФБ	0,00	0,00	0,00		0			
		ББ	0,00	0,00	0,00		0			
	Всего Сосплатнителя 2 Администрация ЗАТО город Заворск	Всего	0,00	0,00	0,00	X	0	X	X	X
		МБ	0,00	0,00	0,00		0			
		ОБ	0,00	0,00	0,00		0			
		ФБ	0,00	0,00	0,00		0			
		ББ	0,00	0,00	0,00		0			
	Всего Сосплатнителя 3 МКУ «Управление городского хозяйства»	Всего	8148,29	0,00	0,00	X	1	X	X	X
		МБ	1222,24	0,00	0,00		0			
		ОБ	6926,05	0,00	0,00		1			
		ФБ	0,00	0,00	0,00		0			
		ББ	0,00	0,00	0,00		5%			
	Всего Сосплатнителя 4 МКУ «УЭФ ЗАТО город Заворск»	Всего	0,00	0,00	0,00	X	0	X	X	X
		МБ	0,00	0,00	0,00		0			
		ОБ	0,00	0,00	0,00		0			
		ФБ	0,00	0,00	0,00		0			
		ББ	0,00	0,00	0,00		0			
	Всего Сосплатнителя 5 Заинтересованные лица, граждане и жители ЗАТО город Заворск, Организация, зарегистрированное на территории ЗАТО город Заворск	Всего	0,00	0,00	0,00	X	0	X	X	X
		МБ	0,00	0,00	0,00		0			
		ОБ	0,00	0,00	0,00		0			
		ФБ	0,00	0,00	0,00		0			
		ББ	0,00	0,00	0,00		0			
1	Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий ЗАТО город Заворск»	Всего	0,00	0,00	0,00	X	0	Администрация ЗАТО город Заворск		
		МБ	0,00	0,00	0,00		0			
		ОБ	0,00	0,00	0,00		0			
		ФБ	0,00	0,00	0,00		0			
		ББ	0,00	0,00	0,00		0			
1.1	Основное мероприятие 1 «Повышение уровня благоустройства дворовых территорий ЗАТО город Заворск»	Всего	0,00	0,00	0,00	X	0	Администрация ЗАТО город Заворск		
		МБ	0,00	0,00	0,00		0			
		ОБ	0,00	0,00	0,00		0			
		ФБ	0,00	0,00	0,00		0			
		ББ	0,00	0,00	0,00		0			
2	Подпрограмма 2 «Благоустройство муниципальных территорий общего пользования»	Всего	0,00	0,00	0,00	X	0	Администрация ЗАТО город Заворск		
		МБ	0,00	0,00	0,00		0			
		ОБ	0,00	0,00	0,00		0			
		ФБ	0,00	0,00	0,00		0			
		ББ	0,00	0,00	0,00		0			
2.1	Основное мероприятие 2 «Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования ЗАТО город Заворск»	Всего	0,00	0,00	0,00	X	0	Администрация ЗАТО город Заворск		
		МБ	0,00	0,00	0,00		0			
		ОБ	0,00	0,00	0,00		0			
		ФБ	0,00	0,00	0,00		0			
		ББ	0,00	0,00	0,00		0			
3	Подпрограмма 3 «Развитие проектов местных инициатив, граждан и муниципальных образований ЗАТО город Заворск»	Всего	8148,29	0,00	0,00	X	0	Администрация ЗАТО город Заворск, МКУ «Управление городского хозяйства»		
		МБ	1222,24	0,00	0,00		1			
		ОБ	6926,05	0,00	0,00		1			
		ФБ	0,00	0,00	0,00		0			
		ББ	0,00	0,00	0,00		9%			
3.1	Основное мероприятие 3 «Развития проектов местных инициатив граждан в ЗАТО город Заворск»	Всего	8148,29	0,00	0,00	X	1	МКУ «Управление городского хозяйства»		В рамках реализации мероприятий проводятся работы по благоустройству дворовых территорий, срок исполнения сентября 2025 года
		МБ	1222,24	0,00	0,00		0			
		ОБ	6926,05	0,00	0,00		1			
		ФБ	0,00	0,00	0,00		0			
		ББ	0,00	0,00	0,00		5%			

Главный специалист по благоустройству и работе с предпринимателями сектора архитектуры и градостроительства Управление МИ и ЖСКУ
Администрации ЗАТО город Заворск

Коробейникова Т.А.

